Zmhiva o dielo ¢. 1/2022

paobotiSte = splaskova kanalizdcia X, etapa®

uzatvorena v silade s ustanoveniami § 536 a% 565 zakona &islo 513/1991 Zb, Obchodnélio zékannika 2 zékona &
343/2015 Z, z. o verejnom obstardvabi a o zinene a doplneni niekdtorych zékonov v zien! neskorfich predpisov

Objednavatel”
Zapisang/registrovany:
‘Stattarny zéstupea:
-Audresa sidla:
ICO;

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Krajina:
“Tef, kontakt:

Email:

Internetovd strdnka:
Kontakind osoba vo veciach techu.:

( d'alej len ,, Zmluva® )

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Sobotiste

v registri organizdcii Statistického viradu SK
Mgr. Dulan Horfidk, starosta obee
Sobiotiste 11, 506 05 Sabotiste
00310018

2021086881

VUB, a. s.

SK25 0200 4000 0000 0122 2182
Slovensk4 republika

+421 (0).34 628 2232
starpsta@sobotisie.sk
www.sobotiste.sk

Mgr. Du¥an Horiidk

(alej v zmluve len ,;Objednavatel v prislusnom gramatickom tvare
J ] p &1

a

Zhotovitel':
Zapisany/registrovany:
Statutérny zéstupea:
Adresa sidla obce:
1Co:

DIC:

1C DPH:

Bankové spajenie:
IBAN:

Krajina:

‘Internetovi adresa;

Telefonicky kontakt;

Email:

Kontaking osoba vo veciach techn,;

Euro Consult Invest, s.r.0.; skrteny nézov: ECI, s.r.0.
v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vloZka &fslo: 12048/T
Méria Saibelova

Robotnicka 75, 905 01 Senica

36237353

2020188159

SK2020188159

Tatra banka; a.s.

SK57 1100 0000 0029 4409 @)

Stovenskd republika -

WWW,ecisro.eq

+42] 948 22

kancelaria(@ecisro.eu

Ing, Matds Janovit

{dalej v zmluve len , Zhotovite! v prisludnom gramatickom tvare)

‘Objednavatel’ na obstaranic predmetu tejto Zmluvy pouZil postup verejného obsfardvania zaddvanim podiimitnej
.zikazky bez vyuZitia elektronického trhoviska podia § 112 zdkona & 343/2015 Z. z o verejnom obstardvani
a o zmene adoplnenf niektorgch zdkonov v zneni neskor¥fch predpisov, vyhldsengi verejuym:obstardvatelom, Obec
‘Sobatilte, vo Vestniku verejného obstardvania & 35/2022 zo difa 03.02.2022 pod znatkou 9745 = WYP s ndzvom:

PREAMBULA

Sohotiste — spla¥kova kanalizdcia I. efapa,

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy odielo si sotaZné podklady, vyzva na predkladanie pontik a ponuka

uspetného uchadzaa,

Zhotovitel  objednavatel' (dalej vzmluve aj len Zmluvné strany' v prislulnom gramatickom tvare) v siilade
s prislu¥ny'mi ustanoveniami zékona &lslo 513/1991 Zb, Obchodného zdkonnika v znen{ neskor§ich predpisov, najmi:

v stilade s ustanoveniami §§ 536 aZ 565, uzatvéraji tito Zmluvu o dielo,

L1 Uvedeni zdstupcovia oboch strén vyhlasuji, Ze s oprévneni- tito' Zmbuvu podpisat a k platnosti Zmluvy
nie je pofrebny podpis inej osoby.




1.2

L3

1.4

Zistupea  Objedndvatela, povereny riefenim technickych probiémov, kontrolou vykonanych préc
a predbeZnym prerokifivanim zmien a doplnkov dicla (d'alej len ,stavebny dozor*): Ing, Pavol Pilka, tel.; +421
905319476, e-mail: pavol@ppalka.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykondvat rozhodnutia, kioré sa tykaji:

- pozastavenia vykondvania stavebngch prac alebo ich asti

- odstrinenia alebo néhrady materidlov a pric, ktoré nie st v stiade s podmienkami tejto zmluvy o dielo

- vyladenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, kiori hrubym sp6sobom porugia predpisy a nariadenia platné
pre realizéciu diela

- pozastavit’ stavebné prace.

Zistupea Zhotovitel’a, poverén)’r riadenfm stavebngch préc, koordindciou subdoddvatel'ov a riefenim vietkych
problémov stivisiacich s realizicion diela (dalej len , stavbyvedici®): Milan Martavuz, tel.: -+421 948 227 513,
e-mail: kancelaria@ecisro.eu

Zastupea Zhotovitel'a je opravneny konat’ len vo veciach technickych a nie je opravneny dohodniit’ zmenu tejio
zmluvy o dielo. Zmena osdb zastupujiicich obe strany vo veciach technickych, musi byt vykonand pisomne, a to
formou dodatku k tejto Zmluve o dielo.

Definfcie zdkladnych pojmov pouZivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba® - tento termin méZe byt nazyvany aj ako ,prace Zhotovitel'a® alebo ,,dielo™ a rozumejit

" sa nim vietky projekiové, pripravné, demolaéné a stavebno ~ montiZne price a slufby sivisiace
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s realizciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej priloh.

{b) Termin ,stavenisko® - priestor, na ktorom Zhotovitel' zabezpefuje vykondvanie siavebno-montdZnych
ainych préc sivisiacich so zhotevenim stavebného diela,

{c) Termin ,harmonogram stavby® - je Zasovy plan, ktory je uvedeny v prilohe & 6 tejto Zmluvy o dielo.
Prilola €. 6 je neoddelitel'non siitast’'ou tejio Zmluvy o dielo.

(d) Termin ,dokumenticia Zhotovitela™ - je vietka dokumenticia, dielenska alebo ind, ktorit Zhotovitel’
spracuje v siivislosti s pripravou a realiziciou diela.

(e) Termin ,zmeny® - sii vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované alebo vyZiadané
Objednavatel'om, predovietkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizécie diela,

CLANOKIL
PREPMET ZMLUVY

Touto Zmluvou o diele sa Zhotovitel' zaviizuje vykonaf vietky price a dodédvky v dohodnutom Case
a za stanovenych podmienck uvedenych vtejto Zmluve, pre stavbu s ndzvom: Sobotidte — spla¥kovd
kanalizdcia L. etapa.

Stavba bude realizovana v k.. Sobotidte a k.. Senica — Kunov na prisludnych parceldch v zmysle projektovej
dokumentécie,

Predmet tejto Zmluvy o dielo je podrobne definovany v projektovej dokumenticii pre stavebné povolenie,
vypracovanej autorizovanym stavebnym inZinierom, [ng. Marian Budovig, autorizadné osvedlenie - 4672%A2,
ponukon Zhotovitela a poZiadavkami Objedndvatel'a ako aj v $pecifikdcidch uvedenych vo vykaze vymer, kiory
tvori prilohu & 5 tejto Zmluvy. Priloha & 5 je neoddelitenou siitastou tejto Zmiuvy o dielo.

Predmefom diela d'alej je:

a) Realizdcia diela, tj. vietky prace a dodavky v zmysle projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie
avykazu vymer, sa vykonajii za podmienky dodrZania schvilenych stanovisk prislu$nych dotknutych
orgénov verejnej moci ako aj ostatnych dotknutych pravnych subjektov v sivislosti s realiziciou dicla, jeho
odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre protokoldrne odovzdanie diela, v poZadovanom
rozsahu stavby k plnohodnotnému vZivaniu diela.

b) Dodavky takého materialu, kioré nie si uvedené v projektovej dokumentécii, ale si ich povaha diela a
okolnosti vystavby diela vyZadujr. Takymito &astami diela si najmd, aviak, nie vylulne pomocné
kon$trukeie a prvky (trvalé alebo doasng), kotevné prvky, kondtrukéné vystuZ, montdzny materiél, atd’., ak si
to povaha diela vyZaduje.




c)

d)

€)

g)

h)

)

k)

y

Predkladanie technickej dokumentdcie resp. vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a
zabudovanim do diela.

Spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a ndvodov na obslubu technickych zariadeni
dodanych v ramei realizdcie stavby, potrebnych k protokolarnemu odovzdaniu diela a uvedenia stavby do
riadneho u¥lvania. Bez uvedenych dokladov, podla tohto bodu 2,3 d), ktoré bud tvorit’ Protokol o odovzdani
diela, ako priloha & 12 tejto zmluvy o dielo, nebude prevzaté Objednévatetom.,

Vykonanie individudlnych skafok zariadeni a materiélov, funkdnych ski$ok a prevddzkovych skudok. V
pripade nevyhovujucich vysiedkov je Zhotovitel’ povinny zabezpedit' ich opakovanie,

Riadne vykonanie funkdnych a prevadzkovych skiiSok zariadeni, Gradnych skiiSok vyhradenych technickych
zariadeni o bezpednej previdzke stavby. Zhotovitel' je povinny uskutodnit® komplexné vyskSanie dicla,
pritom bude v plnej vytke zné¥at’ niklady na energie a prevadzkové médié pri takychto skiskach, Zhotovitef
je povinny zabezpedit' vietky vyZadované revizne spravy, osved®enia, certifikity a vyhldsenia o zhode
tykajiice sa diela, jeho Zastl alebo stavebnych vyrobkov a priloZit k Protokolu o odovzdani dicla. Bez
uvedenych dokladov, podla tohto bodu 2.3 f), ktoré budu tvorit’ Protokol o odovzdani dicla, diclo nebude
prevzaté Objedndvatelom.

Vypracovanie dokumenticie skutodného vyhotovenia (3 x paré) a | x vyhotovenie v elektronickej podobe
s prehl'adnym zoznamom vietkych vykresov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani diela. Bez
uvedenych dokladov podla tolito bodu 2.3 g), kioré budu tvorit’ Protokol o odovzdani dicla, dielo nebude
prevzaté Objedndvatelom.

Zaskolenie obsluhy u vietkych Zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje. Bez
uvedenych dokladov podla tohto bodu 2.3 h), ktoré budi tvorit’ Protokol o odovzdani diela, dielo nebude
prevzaté Objedndvatel'om,

Predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie prevadzkového poriadku Objedndvatelovi a stanovenie
podmienok zéruéného a poziru¥ného servisu na Casti diela, ktoré si to vyZadujii, ktory bude prilohou
Protokolu o odovzdani diela. Bez uvedenych dokladov, podfa tohto bodu 2.3 i), ktoré budi tvorit’ Protokol o
odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objedndvatel'om.

Spracovanie prehl'adného kalendéra pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho ¢asti. Dokurnentdcia bude
odovzdand v prehladnej forme vritane zoznamov a bude tvorif prilohu Protokolu o odovzdani diela, bez
uvedenych dokladov, podl'a tohto bodu 2.3 j), ktoré budn tvorit' Protokol o odovzdani dicla, dielo nebude
prevzaté Objedndvatel'om.

Spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvdlenie v pripade,
¥e si to prevadzka diela alebo jeho Zasti vyZaduje. Pidn technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
na vietky dasti diela bola vykonanéd prehliadka 3 mesiace pred ukondenfm zdruky, ktory bude prilohou
Protokolu o odovzdani diela. Bez uvedenych dokladov podla tohto bodu 2.3 k), ktoré budd tvorit® Protokol
o odovzdani diela, dielo nebude prevzaté Objednavatel'om.

Predmetom diela st zdruéné opravy vietkych mechanickych, elektrickych a tlakovych zariadenf, ak st
stitast'ou technologického vybavenia predmetu diela po dobu 24 kalendarnych mesiacov od odovzdania diela,
ak si to povaha diela vyZaduje. Naklady s tym spojené st sGéaston ceny diela,

m) UdrZiavanie a distenie staveniska, ploch a komunikécii, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu zo staveniska

0)

v stilade s plinom nakladania s odpadom na stavenisku, ktory bude neoddelitelnou stidastou tejto Zmiuvy o
dielo. V pléne budii stanovené systémy separovaného zberu materidlov na stavenisku na Gi¢ely opitovného
pouZitia, recykldcie a inych foriem zhodnocovania. Separovany zber materidlov na oplitovné pouZitie,
recykléciu a zhodnotenie sa musi riadit’ hierarchiou odpadového hospoddrstva uvedenou v smernici
2008/98/ES. Plin nakladania s odpadom na stavenisku bude Prilohou & 7 tejto Zmluvy o dielo.

Spracovanie kontrolného a skiSobného planu pre realizdciu stavby podla § 13 zdkona & 254/1998 Zb. s
potvrdenim o vykonanych skigkach a kontrolach ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie, ktory bude
prilohou & 4 tejto Zmluvy.

Vykon koordindcie na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
podfa § 3 a § 6 zakona & 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe¥nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko vritane vypracovania planu BOZP, ktory bude vypracovany Objednavatelom a bude prilohoun &
11 tejto Zmluvy o dielo.
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p) Potvrdenie spraveu sklddky o prijati stavebnych odpadov, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani diela.
Bez uvedeného dokladu podla tohto bodu 2.3 p), ktory bude tvorif’ Protokol o odovzdanf diela, dielo nebude
prevzaté Objedndvatel'om.

Ak dbjde pri realizcii diela k akymkof'vek zmenam, doplnkom alebo roz¥freniu predmetu diela, vyplyvajtcich z
podmienok pri realizacii diela alebo z odbornych znalosti Zhotovitel'a, predpoklada sa, Ze prace a dodévky
realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté, Zhotovitel' mé rozsiahle skiisenosti v oblasti zmliv
stanovenych na pevnil cenu pre stavby a je dostatodne obozndmeny so $pecifickymi podmienkami staveniska a
so zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuji k oceneniu stavby vrétane akejkolvek poloiky poZadovanej
praviymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie st identifikované v zmluvnych dekumentoch. Zhotovite!
ukongil hibkovii pripravu zmluvnej dokumentacie a potvrdzuje, %e jeho cena zahfiia prvky a materiély, € u¥ to
bole popisané alebo nie. Zhotovitel' potvrdzuje, ¥e jeho zmluvnd cena plne zahffla vietky predpokladand
poloZky, ofakavand skisenym zmluvnym partnerom pre zdkazku takéhoto charakteru.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v
plnom rozsahu, podl'a Clanku XI. tejto Zmluvy.

Zhotovitel zaviizuje a rudi za to, e pri realizdcii diela nepouZije Ziadny materidl, o ktorom je v Sase jeho pouZitia
zname, Ze je ¥kodlivy, Ak tak Zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie Objednévatela vykonat
okamZite népravu tak, aby Objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym
zahdjenim kaZdej price je potrebné mat’ odsihlasent dietenski dokumenticiu a technologicky postup stavebnym
dozorom Objednavatela. Technologicky postup realizacie diela tvorf prilohu & 3 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' Objednavatelovi najneskdr do 14 kalenddrnych dnf po odovzdan{ diela
vyhotoveného, podla tejto Zmluvy i projektova dokumenticiu skutodného stavu dicla v sGlade s bodom 2.3 g)
tohto Clanku.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, kforé ma vykonat', Ze s
mu zndme vetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizéciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je stanovend touto
Zmluvou) odraZa vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skiseny Zhotovitel méd od6vodnene
predvidat. Pokial' Zhotovitel' Objedndvatelovi pisomne neoznamil v penukovych podkladoch rozoznatelné
nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, netiplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol ani némietky, &i
nevyjadril pochybnosti, md sa za to, Ze v pripade, ak takéto skutofnosti existujf, st stidast'ou stanovenej ceny.

Objedndvatel’ sa zaviizuje riadne a vdas zhotovené dielo protokoldrne prevziat a stanoven( cenu za dielo
uvedent v Clénku 1V. tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi zaplatif.

CLANOK 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ zah&ji pripravné a stavebné price prevzatim staveniska, podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy. Stavebné prace
na realizdcii diela zahaji najneskér do 7 kalendédrnych dni odo dfia prevzatia staveniska. Ak nezahdji
Zhotovitel' price na realizdciu diela po prevzati staveniska najneskdr do 5 kalendarnych dni, a to z dévedov,
kioré st na jeho strane, je Objednévatel’ opravneny od tejto Zmluvy odstapit’ pri uplatneni zinluvnej pokuty
v sfilade s bodom 12 .4 {ejto Zmluvy o dielo.

Ak Zhotovitel' nezah4ji stavebné préce v stanovenom termine v zmysle bodu 3.1 tohto Clanku, je povinny
zaplatit' Objedndvatel'ovi zmiuvna pokutu vo vyike 1 % z ceny diela za kaZdy defi omeskania, a to od prvého
diia omeskania.

Zhotovitel' dokonéi a zhotovl dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie Objedndvatel'ovi do
2 kalendarnych mesiacov odo diia prevzatia staveniska, podl'a tejto Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel’ ukongi a
odovzda dielo pred stanovenym terminom, plati, Ze finanné vyrovnanie je Objednavate! oprdvneny vykonat’ tak,
akoby dielo, ktorym je stavba, bola dokondend v stanovenom termine ukontenia.

Stgast'ou tejto Zmluvy o dielo je aj harmonogram realizdcie diela, ktory tvorf prilohu & 6 tejto Zmluvy o dielo.
Pre pripad potreby zmeny harmonogramu pofas platnosti a 0¢innosti zmiluvy, je nutné kazdd zmenu
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v harmonograme objednavatel'om odsthlasit, a to len na zédklade dodatku k tejto Zmluve v sulade so zékonom
o vergjnom obstaravani &, 343/2015 Z z,

Terminy uvedené v harmonograme pre poZadovany stavebny objekt, si pre Zhotovitela zdviizné. Ak ddjde
v priebehu prac zo strany Zhotovitel'a k oneskoreniu s dokondenim &iastkovych prac, podfa harmonogramu
dlhdiemu ne¥ 14 kalendarmych dni, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ zmluvmi pokutu v zmysle bodu 3.6 tejto
zmluvy.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeZkania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnd
pokutu vo vyske 0,1% zo stanovengj ceny diela za kaZdy deil omedkania (rozumie sa cena vyjadrend v EUR bez
dane z pridanej hodnoty ,,DPH*). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo Objedndvatela na
nahradu Zkody a ulého zisku, ani ich v¥%ka, ktoré mu vzniknt oneskorenim Zhotovite!l'a.

CLANOKI1V.
CENA DIELA

Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky Zhotovitel'a, ktora je uvedend v poloZkovitom rozpoéte ceny
diela, podrobne uvedenej v nacenenom vykaze vymer. Naceneny vykaz vymer je prilohou & 5 tejto Zmluvy o
dielo a tvori jeho neoddelitelnd si&ast’, Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové sibory, ako i za
dielo ako celok, st limitné a neprekrogitePné podas lehoty stanovenej, podta bodu 3.3 Clanku IIL..

Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahriluje tato cena vietko, &o je k zhotoveniu diela potrebné
a o predovietkym:

a) nékladov na riadne dokongenie diela a funk¥né skasky tych &asti diel, ktoré to vyZadujl

b) nékladov na zriadenie dotasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vrdtane prejednania
a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,...), sklédok a nékladov s tym spojenych

¢) dodasného zaberu inych pléch potrebnych pre realizdciu diela poplatkov za nich, vritane nakladov na
vytyéenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti

d) vietkych sibeznych nérokov Zhotovitela, ako aj obchodnych prirdZok

e) nékladov na dopravu a colné poplatky

f) nakladov a poplatkov za odvoz prebytogného materidlu, odpadu a sute z realizécie diela, ak relevantné

g) nakladov na dokumentdciu skutoného vyhotovenia diela

h) nakladov na skdagky a vyhodnotenie akosti, ndkladov na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych skuSok (vEitane
nakladov na energiu) a na odborné posudky, osveddenia, skiisky a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie
parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécit

i) ndkladov na vietky préce a savisiace price s miestom lokality vykonania stavebnych pric a uvedenim do
pdvodného stavu, ktoré zasiahfi pripadne podkodili terén, brehy, komunikécie, spevnené plochy a toky

j) nakladov na vietky prace vykondvané za atelom zéchranného archeologického vyskumu,

k) nakladov na vietky prace vykondvané za Gi¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych povoleniach,
vritane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov, ak relevantné

I} ndkladov na poistenie

m) zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany.

Zhotovitel' v stvislosti s bodom 4.1. tohto Clanku prehlasuje, e je plne obozndmeny z rozsahom a povahou
predmetu diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a dodasného charakteru, ktoré
s nevyhnuingé pre riadne splnenie Zmhuvy a Ze pri stanoveni ceny:

a) prekontroloval zadanie
b) zmluvné podmienky stanovené Objednévatelom st zndme ku ditu uzavretia tejto Zmluvy o dielo.

Jednotkové ceny v ponuke st pevné a obsahuji vietky néklady, nevyhnutné na realizéciu diela v cenovej Grovni
k détumu odovzdania diela a zisk Zhotovitela. Jednotkové ceny st uvedené a stanovené bez dane z pridanej
hodnoty. Tieto jednotkové ceny maja zdvizny charakter pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie
dodatoénych préc vyZiadanych Objedndvatelom.

Celkov4 cena diela je stanovena v mene EUR, na zéklade cenovej ponuky Zhotovitel'a nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 438 985,73 (slovom: 3tyristotridsat'osemtisicdeviit'stoosemdesiatpit’ celych
sedemdesiattri stotin eur),
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

K cene bude pripoditani DPH podla aktudlneho platného znenia zdkona o DPH, (sadzba DPH vyjadrena v %
a vyska DPH vyjadrend v mene EUR),

Cena diela vEUR s DPH: 526 782,88 (slovom: piifstodvadsatestitisicsedemstoosemdesiatdva celych
osemdesiatosem stotin eur).

Tato cena je stanovend ako cena pevné. Cena pevnd, to znamend nemennda, zévaznd pre fakturdciu pri dohodnutt
pevnej - paudélnej ceny diela pri vymedzenom rozsahu vo vykaze vymer, ktory je predloZeny do verejucho
obstardvania, to znamena aplikdciou pevnych jednotkovych cien pre vykaz vymer, ktory vymedzuje stavebné
préce. Pri dohodnuti pevnej ceny stavebného diela sa fakturovand cena za dodané dielo rovnd zmluvnej cene. Ak
sti v zmluve dohodnuté pevné jednotkové ceny stavebnych prac, potom vysledné fakturovand cena dicla zavisf od
skutotného odsthlaseného mno¥stva vykonanych prac. V pripade, Ze sa skutodné mnoZstvo pric rovnd mnozstvu
uvedenému v rozpotte, fakturované cena diela sa tieZ rovna cene podia rozpodtu dohodnutej v zmluve. Ak je
viak skutodné mno¥stvo vykonanych prac potvrdend investorom vy3Sie (naviac prace) alebo nizSie ako mnoZstvo
uvedené v rozpodte, fakturovand cena diela tieZ bude vyiia alebo niZSia oproti cene uvedenej v zmluve.

Cena mb¥e byt prekroena len v tychto doleuvedenych pripadoch:

a) ak Objednavatel bude poZadovat vykonanie dodato¥nych préc, ktoré nie si predmetom projektove]
dokumentécie alebo z nej podia obvykiych zdsad nevyplyva vykonanie tychto prac

b)Y ak v priebehu vystavby ddjde k zmendm DPH,

Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v polozkovom rozpotte nevykonajli zo strany Zhotovitel'a, pretoZe
sa tieto ukaZu v priebehu préc ako nepotrebné, buda tieto préce z ceny diela odpotitang, a to v stanovenej cene,
podla poloZkového rozpo&tu podl'a bodu 4.3 tohio Clénku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahmutych do rozpoétu, pokial’ tieto Sinnosti neboli
predvidatelné v &ase uzavretia tejto Zmluvy o dielo, mdZe sa Zhotovitel' domahat primeraného zvyenia celkovej
ceny o takto vzniknuté préce nad rdmec rozpodtu. Préce nad rdmec rozpodtu mézu byt vykonané vyluéne na
zéklade pisomne uzavretého a otislovaného dodatku k tejto Zmluve o dielo. Takéto zmena pdvodnej Zmluvy o
dielo musf byt v stlade sustanovenim § 18 zékona o verejnom obstardvani & 343/2015 Z.z. aozmene
a doplneni niektorych zdkonov v znen{ neskorsich predpisov ( dalej len ,,Zakon®).

V pripade vyskytnutia sa pric definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Clanku sa tieto prace vzajomne zapogitaji.
Postup apravy ceny pri ziZeni, resp. roz§ireni predmetu plnenia podfa Zmluvy o dielo bude nasledovny:

a) Ka¥d4 zmena vyvolana Objedndvatel'om oproti nacenenému vykazu — vymer (d'alej rozpoget), bude zapisané
v stavebnom denniku a podpisand zdstupcami Zhotovitel'a, Objedndvatel'a, projektanta a v pripade potreby
inyimi Gdastnikini vystavby.

b) V pripade stihlasu zmtuvnych stran uvedenych v bode 4.7 pism. a) so zmenou, vypracuje Zhotovitel’ dodatok
k rozpottu, ktory bude obsahovat’:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovaf’ cenu z rozpodty, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu a
cenu spolfu

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpodtu

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac

- poloZkovite adpodet ceny menej prac

- sprievodnt spravu

- képiu zdpisov zo stavebného dennika

- daldie naleZitosti (zdpisy, nadriky,...) objasiiujice predmet dodatku rozpodtu.

Pri naceneni vykazu — vymer pre ,,préce nad rimec rozpodtu™, bude Zhotovitel' pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri polokach, ktoré sa vyskytovali v poloikovitom rozpolte ceny Zmluvy, bude pouZivat ceny
z poloZkovitého rozpottu, podla tejto Zmluvy

b} pri polozkach, ktoré sa v poloZkovitom rozpodte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotovitel' povinny predloZit
osobitnG kalkuldciu ceny poloZick v prilohe prisluiného dodatku. Zhotovitel' je povinny ocenit’ poloZky
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rozpodtu v ramci stavebného objektu, podlia poloZkovitych smernych cien euro — sadzobnika CENEKON pre
navrhovanie ponukovych cien kompletiza¥nej &innosti vo vystavbe v cendch aktudineho obdobia.

4.10 Zhotovitel' predlo¥i dodatok/dodatky k rozpodtu Objedndvatelovi na odsihlasenie, pritom Objedndvatel’ ich
odsthlasf, prip. vrati neodsihlasené soddvodnenim nesihlasu vlehote do 5 kalenddmych dni. Dodatok
k rozpodtu, odsthlaseny zo strany Objedndvatel’a i Zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto Zmluvy v zneni dodatkov.

4.11 V névrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotovitel' naposledy stanoven cenu s oznadenim, kde bola tto cena
stanovend, podl'a odsahlasenych dodatkov k rozpottom.

4,12 Dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prisluinom
objekte, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

CLANOK V,
FAKTURACIA, ZALOHY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych prac,
je Zhotovitel' opravneny fakturovat len tie préce, pri ktorych nedoSlo k rozporu. Ak bude Ciastkova faktara
Zhotovitel'a obsahovat’ i préce, ktoré neboli Objednavatelom odsthlasené, je Objednévatel’ oprévneny uhradi€
fen t0 &ast fakthry, s ktorou sthlasi. Na ti1 ast” faktary, ktord je v rozpore nemde Zhotovitel’ uplatiiovat’ Ziadne
majetkové sankcie, vyplyvajiice z pefiazného dlhu Objednévateta.

5.2 Objednévatel uhradi kaZda Siastkovi faktiru Zhotovitela najneskér do 60 kalenddrnych dni ode dia
vystavenia faktGry, priSom za termin Ohrady Eiastkovej faktiry je povaZovany defl odpisu prislusnej Ciastky
z Gidtu Objedndvatel'a. Objedndvate!l’ neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zélohy.

5.3 Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ cenu za vykonané price za predmet diela, podl'a bodu 5.1 tohto Clanku na
zhklade Siastkovych faktir, ktoré budd vystavené najueskdr do 3 kalendarnych dnl, vzdy po uplynuti prislusného
kalendarneho mesiaca.

5.4 Ak dojde zo strany Objednavatela k ometkaniu pri (hrade Siastkovej faktary, je Objedndvatel’ povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi rok z omedkania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena vyjadrena v mene EUR
bez DPH) za kaZdy deil omeskania.

5.5 Objedndvatel’ je oprévneny vykondvat kontrolu vietkych cien materidlov a akychkol'vek subdodivatelskych
faktir. Ak toto svoje pravo uplatnf, je povinny tak udinit' pisomne, pritom Zhotovitelovi vopred oznami, ktoré
doklady poZaduje predloit. Zhotovitel’ je potom povinny k stipisu vykonanych prac priloZit faktiry za materidl
alebo faktary subdod4vatel'ov. Bez tychto dokladov bude jeho faktira neplatna.

5.6 Kazd4 faktira musi obsahovat’ vietky naroky Zhotovitela a bude predioZend Objednévatelovi doporucene
postou alebo osobne v lehote do 7 kalenddrnych dni po uplynuti prisluiného kalendérneho mesiaca. Osobné
dorudenie faktiry potvrdzuje Objednavatel’ alebo opréavnend osoba Objednavatel'a.

Zhotovitel je povinny v texte fakt(ry uvddzat’ aj tieto Gidaje:

a) ndzov projektu ...ovreenveerniens

b) ndzov 8innosti BV3AP ..cvviiiiinienirrinseirinienn

C) NEZOV ZAKAZKY oo sivsesassrneens

d) 8islo a RAZOV ZMIUVY ...vceeie s

€} oznadenie faktira a jej &fsl0 .cocecrreenicrcnias

f) 8pecifikacia plnenia v zmysle detailného rozpodtu oznadend aZ na Groveil &fsla a ndzvu polozkovitého

vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsihlasenych pric v prilohe ako sOpis prac.......cinniniinn

g) ¥pecifikécia platby (ndzov banky ZRotOVIETA).. ..ot
h) &islo ¢ty Zhotovitela v tvare IBAN . b s bbb s sssn s s
i) ¥pecifikacia predmetu pinenia formou prilohy vratane fotodokumentécie na CD....oieiiiiiiciiicane
j) pediatka a podpis oprévienej 030by ZHhotovitela.....iie s
k) ddtum vystavenia dokladu Objednavatel'ovi (odtlatok pediatky a podpis).......oeeieecncininnmnin.

V pripade, ¥e faktiira nebude obsahovat’ uvedené néleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat’ nespravne
uvedené idaje je objedndvatel’ opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze
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5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

nové lehota splatnosti zatne plynat’ diiom dorudenia takto opravenej alebo doplnenej faktiry. Zhotovitel' je
povinny stipis préc polozkovitého rozpottu obsshujici nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva,
rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladal s oznafenim, razitkom, podpisom zhotovitel'a a so
schvalenim stavebného dozora objedndvatela vo forme jeho podpisu a pediatky na kaZdom liste sipisu, je
povinny aj predioZit na CD/DVD fotodokumentaciu zhotoveného dicla a/alebo Zasti diela vztahujiceho sa k
predkladanému sipisu.

V pripade, Ye Objedndvatelovi vznikne podla tejto Zmluvy nérok na zmluvnd pokutu alebo ind majetkova
sankciu vodi Zhotovitelovi, Objednavatel’ bude opravneny zaslat’ samostatndi faktiru Zhotovitelovi za vzniknutl
majetkovt sankciu. Zhotovitel' je povinny takito poZiadavku akceptovat’

Pre zabezpeSenia rizika v zmysle bodu 5.7, je Zhotovitel' povinny najneskdr v &ase odovzdania staveniska
predlozit’ origindl alebo overenti képiu dokladu o zloZeni realizadnej zdbezpeky na spinenie zmluvnych
zéviizkov vo vyéke 2 % ceny diela bud’ :

a) vo forme neodvolatelnej bankovej zéruky v prospech Objedndvatela, pri¢om jedind podmienka derpania

bankovej zéruky bude Fiadost Objedndvatel'a, vystavenej do lehoty uskutodnenia stavebnych prac v zmysle
bodu 3.3 &l. 11T tejto Zmluvy,
alebo
b) ZloZif finanéné prostriedky bezhotovostnym platobnym stykom na uget Objedndvatel'a, priom pri transakcii
bankovym prevodom Zhotovitel' do variabilného symbolu uvedie svoje 1CO a do poznémky uvedie: realizatna
zabezpeka,
Doklad o zlo¥eni realizatnej zabezpeky bude prilohou &.10 tejto Zmluvy o dielo.
V pripade nezloZenia realizadnej zdbezpeky podl'a bodu 5.8 Zmiuvy o dielo do edovzdania terminu staveniska si
Objednévate!’ vyhradzuje pravo jednostranne odstapit’ od tejto Zmluvy so Zhotovitelom.

Objedndvatel’ si vyhradzuje prévo na kontrolu plnenia vykondvania platieb Zhotovitela za vykonané prace
pri rozhodujiicich subdodévkach, V pripade, Ze nedodrZanie tychto zmluvnych zéviizkov medzi Zhotovitelom a
rozhodujicimi subdodavatelmi by vézne ohrozilo zmiuvny termin dokon¥enia diela, mé Objedndvatel’ pravo
vykonat' platby za vykonané price priamo tymio subdoddvatelom. O takto vykonané platby sa zniZi priama
thrada Zhotovitel'ovi.

CLANOK VI,
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest, odo difa prevzatia staveniska, o pracach ktoré vykondva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutonosti rozhodné pre pinenie zmluvy. Najmé je povinny zapisovat
Gdaje o Easovom postupe pric, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych préc od projektovej
dokumentécie, podet 0sdb na stavbe, podet odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod.. Povinnost viest
stavebny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a

- ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovéavatela PD

- identifikagné Adaje stavby podl'a projektu

- prehlad vietkych vykonanych skiSok akosti

- zoznam dokumentécie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov
- zoznam dokladov a tiradnych opatren{ tykajiicich sa stavby.

Vietky listy stavebného dennika musia byt oéislovane,

Zépisy do stavebného dennika &itatelne vykonava a podpisuje za Zhotovitel'a stavbyvediici vdy v ten defi, kedy
boli préce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmi byt vynechané vofné miesta, Okrem stavbyvediiceho médZe do stavebného dennika vykondvat' potrebné
zaznamy len Objednavatel, pripadne nfm povereny zéstupca, spracovatel projektovej dokumentacie alebo
prisludné organy $tatnej sprévy.
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Ak nestihlasi stavbyvediici Zhotovitela so zdpisom, ktory vykonal Objednévatel’ alebo nim povereny zéastupca,
pripadne spracovavatel projektu do stavebného dennika, musi k tomuto zépisu pripojit svoje stanovisko
najneskdr do troch pracovnych dni odo dita zpisu, inak sa predpokladé, Ze s uvedenym zapisom sohlas.

Objednavatel’ je povinny vyjadrovat' sa k zépisom v stavebnom dennfku, vykonanych Zhotovitel'om, najneskor
do piatich pracovnych dni odo diia, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zdpisom sihlasi. Pre pripadné dodatoéné
préce bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

Zépisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale mézu slaZit’ ako podklad pre vypracovanie
doplnkov a zmien zmluvy.

CLANOK VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentdciou alebo inym dokutentom pre stavbu
a pre zariadenie staveniska.

Objednévatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskdér do 5 kalendérnych dni odo dita G&innosti tejto
Zmluvy o dielo,

Zhotovitel' je povinny zabezpeSit' riadne vyty&enie staveniska a polas vystavby sa riadne starat’ o zékladné
smerové a vySkové body, a to aZ do odovzdania diela Objednavatefovi. Zhotovitel' zabezpe€i i podrobné
vyty&enie jednotlivyich objektov a zodpoved4 za jeho spravnost’. Price s tym spojené si sfastou ceny diela.
Posledn4 veta plati i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Clanku,

Zhotovitel’ je povinny obozndmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych
vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud’ vhodnym spdsobom preloZit' alebo
chrénit’, aby v priebehu realizécie diela nedoslo k ich po3kodeniu.

Vetky potrebné povolenia na uZ{vanie vergjnych ploch, rozkopavky alebo prekopy verejnych komunikécii,
zabezpeluje Zhotovitel’ a hradi aj vietky pripadné poplatky.

Ak v sivislosti so zahdjenim préc na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo premiestit’ dopravné znatky, podl'a
predpisu o pozemnych komunikdcidch, zaobstard tieto préce Zhotovitel. Zhotovitel' dalej zodpovedd
i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znadiek a dofasného dopravného znalenia
v stivislosti s priebehom vykondvania prac.

Zhotovitel’ je povinny udiZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny odstratiovat’ odpady a
nedistoty vzniknuté pri vykondvani préc. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel ticto povinnosti
dodr¥iavaf, zabezpedi tieto price Objedndvatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u Zhotovitel'a (zniZenou (hradou
fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zépo&tom).

Objednévatel mé prévo nezahdjit’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zistovaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmi usporiadany zvy$ny materiél, alebo ak nie je odstrdneny zo staveniska odpad
vzniknuty pri stavebnych pracach a podobne.

Najneskér do 2 kalendarnych dnf po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko
a upravif ho tak, ako urduje projektova dokumentdcia, Ak stavenisko nebude v stanovenom termine vypratané
alebo upravené do po¥adovaného stavu, Objedndvate!’ je oprivneny ictovat Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo
vyske 500 EUR za kazdy defi, podas ktorého bude stavenisko uZivat' ncoprivnene, a to aZ do diia vypratania
staveniska.

CLANOK VIIIL
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovite!' je povinny vyzvat' Objednévatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych préac, ktoré v d'alfom postupe budi zakryté alebo sa stanti nepristupnymi. Ak tak neurobi,
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

je povinny na ¥iadost Objednévatel'a odkryt’ préce, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje
naklady. V pripade ak sa Objednavatel’ do 3 pracovaych dnf od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel
opravneny pokradovaf’ v précach, resp. Objednavatelom poZadované neskorie odkrytie préc v takomto pripade
hradi Objednévatel. Objedndvatel’ mdze wrdit' svojho zéstupeu vo veciach technickych alebo stavebny dozor,
ktory bude k dispozicii potas celej doby plnenia Zmluvy a ktory bude aspoil raz denne kontrolovat’ priebeh
a kvalitu realizovanych préic a dodédvok.

Zhotovite? v plnej miere zodpovedd za bezpeSnost a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste staveniska,
predovietkym v zmysle nariadenie viddy SR & 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a zabezpedi vybavenie ich vybavenic ochrannymi poméckami. V pripade
ich nedodriavania sa Zhotovitel' zavizuje uhradit’ zmluvn(i pokutu 500 EUR za kazdy dokazany pripad. Vietci
pracovnici Zhotovitela ako aj ich subdodévatelia budi riadne oznaCeni prisfuSnostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budd pouZivat' ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykondvaniu pric: reflexné
vesty, peviid obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zaviizuje dodrZiavat’ hygienické predpisy.

Vietky odborné préce musia vykonévat' pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatefov, majuci prisiudni
kvalifikdcin. Doklad o kvalifikdcii pracovnikov je Zhotovitel' na poZiadanie Objedndvatela povinny tomuto
bezodkladne predloZif. Zhotovitel je' v stilade s § 551 Obchodného zakonmika povinny bez zbytotného odkladu
upozornif na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednévatelom
na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovite!' sa zaviizuje realizovat' dielo v najvysie] mo¥nej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie
objednavatela a zjujem na najvy¥¥ej moinej kvalite vyhotovenia. Objednévatel je oprivneny pricbeine
vykonavat kontrolu realizécie diela, pokial zisti porufenie povinnosti Zhotovitela pri realizdcil diela,
je oprévneny realiziciu diela zastavif, alebo ju obmedzit. V pripade zistenia nesprdvnych postupov, alebo
pouZitia nespravnych alebo nevhodnych materidlov, alebo materidlov nezodpovedajtcich vzorkam (etaldnom), je
Zhotovitel povinny vady diela odstraftovat’ priebeZne, uZ potas realizicie diela.

Zhotovitel' je povinny pri realizécii diela dodrZiavat vietky zévizné a aj doporudené STN, bezpecnostné
predpisy, vietky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho &innosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akdkofvek 3koda, nesie vietky vzniknuté néklady Zhotovitel. Zhotovitel' je tieZ povinny
realizovat’ dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zésobovacicho systému a pristup zéchrannych &i poZiarnych
zloZFiek a u¥ivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd zékonom znemoZnené, resp. obmedzované.

Zhotovite!' je povinny zabezpedit dielo proti kvadeZi potas realizicie diela a% do riadneho protokoldrneho
odovzdania diela Objednévatelovi. Zhotovitel' taktieZ zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za ochranu
proti nepriaznivym poveternostaym vplyvom, oznatenic vystraZnymi tabulami a vystraznymi paskami,
ako aj za $kody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti tak na majetku objednévatel’a ako aj tretich osdb podl'a
§ 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Ak ginnostou ZhotovitePa déjde k spdsobeniu ¥kody Objednévatefovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona STN alebo inych noriem, alebo
vyplyvajicich z tejto zmiuvy je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu tito $kodu odstranit, a ak to nie je
moZné, tak dokazanii $kodu finanéne uhradit. Vietky naklady s tym spojené nesie Zhotovitel'

Pre zabezpetenie rizika v zmysle bodu 8.7 je Zhotovitel' povinny pred podpisom zmluvy predloZit’ overent
képiu dokladu/peistnt zmluvu alebo potvrdenie poist'ovne o tom, Ze mé uzatvorené poistenie zodpoveduosti za
Skodu spbsobent: prevadzkovou &innostou na 1 000 000,00 EUR, ktor4 bude prilohou &, 8 tejto Zmluvy o diclo
v Stavebného zékona.

Zhotovitel' vymenoval zodpovedného a kompetentného zdstupcu, ktory bude trvalo riadit préce
na stavenisku. Objednévatel’ je oprdvneny odmietnut’ zéstupeu, eventudlne po predchédzajicom upozorneni
poadovat vymenu skor schvédlendho zdstupcu. Objednévatel méZe takisto poZiadat' Zhotovitela, aby
bezodkladne advolal z préce na diele ktortkol'vek osobu zamesthanii Zhotovitel'om alebo jeho subdodédvatel'om,
ktord podla nédzoru Objednévatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom
plnen{ svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovand Objedndvatelom za neZiaducu.
Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude Zhotovitel'om &o najskor nahraden inou osobou,

8.10 Zhotovitel' garantuje, e pouité materidly, vyrobky a technolégie budii schvilené pre Uzemie Slovenskej

republiky a s povolenym dovozom.

8.11 Zhotovite! je povinny zabezpedit upratanie a likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Sinnosti a $innosti priamych

dodévatelov Zhotovitel's, podl'a pristuinych zaviiznych predpisov a nariadeni.
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9.3

94

9.5

10.1

CLANOK IX.
SUBDODAVATELIA

V prilohe & 2 s uvedené Gidaje o vietkych znadmych subdodavatel'och Zhotovitela, ktorf st zndmi v fase
uzavierania tejto Zmluvy a tUdaje o osobe opravnengj konat za subdoddvatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia, ako aj podiel, druh a rozsah &innosti, ktoré budii pri plnent tejio
Zmluvy zabezpetovat., Zhotovitel je povinny Objednévatefovi ozndmit’ akikofvek zmenu udajov
u subdodévatePov uvedenych v prilohe & 2, ato bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov znamy
v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodédvatela do zoznamu podl'a tohto Elanku je moZné iba
dodatkom k tejto Zmluve, po odsihlaseni Objednavatelom,

Ak mé Zhotovitel v Gmysle &iastone zadatf svoju pracu d'al¥im subdodévatelom, moZe tak urobit’ iba
s predchadzajicim plsomnym sihiasom Objednavatela.

Zhotovitel' za plnenie subdodévatelov nesie zodpovednost’ v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy
vykondval sam.

Subdodévatel' alebo subdodévatel’ podla osobitného predpisu, ktory podfa § 11 ods. 1 zdkona o verejnom
obstaravani ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora. Povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitny predpis,
podl'a zékona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov.

Pokial' Zhotovitel' nedodr2l zdvizok uvedeny v bode 9.1 tohto Clanku, povaZuje sa to za zdvainé porulenie
zmluvnych podmienok, Objednévatel’ je opravneny Ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % ceny diela.

CLANOK X,
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatelovi najneskdr 14 kalenddrnych dof vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objedndvatel’ je potom povinny najneskér do 3 pracovnych dni od terminu
pripravenosti na edovzdanie stanoveného Zhotovitel'om zah4jit’ preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat’,

10.2 Ak Zhotovitel' ozndmi Objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie apri preberacom konan

103

sa zisti, ¥e dielo nic je podla podmienck tejto Zmluvy o dielo vkondené alebo pripravené na odovzdanie,
je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednévatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvnt pokutu vo vytke 500
EUR.

Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konant:

- zépisy a osved&enia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty)

- Z&pisy o prevereni rozvodov, prac a kontrukei{ zakrytych v priebehu préc

- Z&pisy o vyskugani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skidkach
- dokumentaciu skutoiného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii

- stavebny dennik (pripadne denniky)

- celkovil fotodokumentaciu z realizdcie stavebnych préc

s owr

- podrobny &islovany zoznam odovzdivanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

10.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi Objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i supis

10.5

nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Ak Objedndvatel’ odmietne
dielo prevziat, je povinny uviest’ do zépisu svoje dovody.

Dielo je povaZované za ukonfené po ukondeni vietkych prac uvedenych v Clanku 1I. tejto Zmluvy, ak si
ukongené riadne a Zhotovitel' odovzdal Objednavatel'ovi doklady uvedené v bode 10.3. tohto Clanku. Ak st v
tejto Zmluve pouZité terminy ukongenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym defi, v ktorom déjde k
podpisu odovzdévacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.
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10.6 Objednévatel’ mé pravo prevziat’ i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia uZivaniu diela.
V tom pripade je Zhotovitel povinny odstrinit’ tieto nedostatky a chyby v termine uvedenom v zépise o
odovzdani a prevzati.

10.7 Ak zhotovitel neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby v stanovenom termine, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnii pokutu 200 EUR za kaZdt chybu a defi ome¥kania s jej odstrdnenim. Objednévatel’ nie
Jje povinny prevziat’ dielo vykazujiice nedostatky alebo drobné vady.

10.8 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit” nedostatky alebo drobné vady i ked by sa
domnieval, ¥e za uvedené nedostatky nezodpoved4. Naklady na odstrénenie v tychto spomych pripadoch nesie aZ
do rozhodnutia stdu Zhotovitel. Ak nepristipi Zhotovitel k odstréneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskdr viak do 5 pracovnych dni po pisomnom
vyzvani Objedndvatela, zjednavajo obe strany zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy defi, oktory
Zhotovitel' k ich odstraneniu pristipi neskdr,

CLANOK XI.
ZARUKA

11.1 Zhotovite!' poskytuje na predmet diela Specifikovaného v Clanku IL zéruku v dizke 60 mesiacov na stavebnu
dast a zaruku v dizke 24 mesiacov na strojno-technologickt &ast’ a elektro-technologicki ast’.

11.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbytodného odkladu po ich zisteni.
V reklamédcii musia byt vady popisané a uvedend, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii méZe Objednévatel
uviest’ svoje poFiadavky, akym sposobom poZaduje vadu odstrénit’ alebo & poZaduje finan&nii ndhradu.

11.3 Zhotovite! je povinny najneskér do 5 pracovnych dni po dorudeni reklamdcie pisomne oznmit,
& reklamdciu uzndva, aka lehotu navihuje pre odstrdnenie vad alebo z akych dbévodov reklaméciu neuznéva,
Ak tak neurobi, predpokladé sa, Ze reklamaciu Objednavatel’a uznéva.

11.4 Reklaméciu je moné uplatnit’ najneskér do posledného diia zérutnej lehoty, priom i reklamécia odosland
Objednévatel'om v posledny defi zaruénej lehoty sa povaZuie za vas uplatneni.

11.5 Zhotovite!’ je povinny pristipit’ neodkladne k odstratiovaniu reklamovanej vady, najneskér viak do 5 pracovnych
dnf po doru¥enf reklamécie, a to i v pripade, e reklaméciu neuzndva. Ak tak neurobi, je povinny ubradit
objednavatelovi zmiuvnt pokutu 500 EUR za kazdy deil, o ktory k odstraneniu vid pristipi neskor.
Objednévatel’ m# okrem stanovenej zmluvnej pokuty nérok na pripadni néhradu skody a ulého zisku. Naklady
na odstranenie reklamovanej vady nesie Zhotovitel' i v spornych pripadoch, aZ do vydania expertného posudku.

11.6 Ak Zhotovitel nepristtpi k odstratiovaniu reklamovanej vady ani do 10 pracovnych dni po dorudeni reklamécie
Objednavatel’a, je Objednévatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady int 3pecializovand firmu. V3etky tieto
vzniknuté ndklady uhradi Objednévatel'ovi zhotovitel'. Zhotovitel' tymto suhlasi s jednostrannym zépo&tom tejto
pohPadavky Objednavatela so zdviizkami vodi Zhotovitel'ovi.

11.7 V pripade havarie na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela Objednévatelovi
je Zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej aZ do dplného odstrénenia.

CLANOK XIL
ZMENA ZMLUVY

12,1 Tito zmluvu je mo#né menif len pisomne, obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
wdodatok k Zmluve o dielo®. Iné zépisy, protokoly a pod. sa za zmenu tejto zmluvy o dielo nepovaZuju.

12.2 Ak nastanii u niektorej zo zmluvnych stran skutognosti, bréniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy o dielo,
je povinna to ihned’ bez zbyto¥ného odkladu ozndmif’ druhej strane a vyvolat' rokovanie zéstupcov opravnenych
k podpisu tejto Zmluvy o dielo.

12.3 Ak sa rozhodne Objedndvatel od tejto Zmluvy odielo odstopit z ddévodov dohodnutych touto Zmluvou
o diclo, je povinny svoje odstipenie pisomne oznimit druhej strane suvedenim terminu, ku ktorému
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od tejto Zmluvy o dielo odstupuje. V odstpeni musf byt dalej uvedeny dévod odstiipenia a presne citované
ustanovenie tejto Zmluvy o dielo, ktoré ho k takému kroku opraviiuje. Inak je odstipenie neplatné.

12.4 Zhotovitel' je opravneny jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy o diclo po nadobudnut{ jej innosti, kedy
nedo¥lo k plneniu, aviak s uplatnenfm zmluvnej pokuty zo strany Objednévatel’a vo v§3ke § % ceny diela.

ég,AI}IOK XIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Vietky zmluvné strany vyhlasuji, Ze dolo shlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy o dielo a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podimienok pre niektora zo zmluvnych strin.

13.2 Této zmluva o dielo je vyhotovens v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrZi Objednédvatel’ a dva
rovnopisy obdr# Zhotovitel,

13.3 T4to zmluva o dielo nadobtda platnost’ diiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami.

13.4 Zhotovite! je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho so zhotovenim dicla a poskytnit’ stdinnost’ pri
vykone kontroly/auditu orgénu/ov opravaenému/nych vykondvat' kontrolu a to kedykol'vek pocas platnosti a
Géinnosti pristusne] Zmluvy o poskytnuti dotécie, uzavretej medzi Objednévatelom — Obec Sobotiste ako
Prijimatefom dotécie a Poskytovatelom Environmentdlnym fondom, za telom financovania predmetnych
stavebnych prac, a to zo strany oprivnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluSnych prévnych
predpisov SR, najm# zdkona & 587/2004 Z.z. o prispevku poskytovanom z Environmentdlncho fondu a
poskytniit' riadiacemu orgénu, & jeho zamestnancom riadne a v@as vietku potrebnt sGéinnost’. Za strpenie
vykonu kontroly a poskytnutie stéinnosti pri vykone kontroly neprindleZi poskytovatefovi Ziadna odmena,
nahrada ani iné plnenie.

13.5 Objednavatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia Zmluvy podPa § 47a Obgianskeho zékonnika a § 5a
zdkona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidém a o zmene a doplnen{ niektorych zékonov (zékon o
slobode informécif) v zneni neskordich predpisov (d'alej fen ,,zékon & 211/2000 Z. z.°) zabezpe¢i ochranu prav
Zhotovitela vyplyvajicich z § 17 Obchodného zékonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11
Obdianskeho zdkonnika, tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti.

13.6 Objednévatel’ konkrétne zabezpe&i ochranu {anonymizovanie) tych ustanovenf Zmluvy o diclo (vratanej jej
priloh), ktoré sa vysledkom dudevnej &innosti Zhotovitel'a, nakol'ko:

a) tieto neboli podfa § 10 ods. 2 pism. ¢} zdkona & 211/2000 Z.z. obstarané z verejnych prostriedkov

b) tieto vznikli 2 &innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zékona & 21172000
Z.z. a Zhotovitel si sOdasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pisin. a) zdkona
&. 21172000 Z.z., a to vyjadrit’ nesihlas so spristupnenim informacii

¢) tieto Zhotovite! chrani zodpovedajlicim spdsobom s podrobnost'ami uvedenymi v jeho internom predpise.

13.7 Objednavatel v nadviiznosti predchddzajuce ustanovenia tohto &ldnku zabezped{ anonymizovanie
(t,j. prekrytie, vymazanie alebo iny spdsobom znemoZnenie €itatel'nosti) tych tdajov, ktoré:

a) Zhotovitel’ oddell od Zmluvy, pripadne ostatnych zédznamov shvisiacich so Zmluvou, krycim listom pevne
zviazanym so zdznamami obsahujicimi idaje majlice charakter obchodného tajomstva, ktoré oznadi slovom
wobchodné tajomstvo alebo slovom ,,ddvernd™

b) obsahujl (idaje o bankovom spojeni a &isle bankového G¢tu Zhotovitel'a

¢) obsahujii idaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky Gdaje tykajiice sa moZnosti kontaktu s touto
osobou —mobil, fax, elektronické adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podla predchédzajiceho odseku tohto Clanku nie je v silade

s ustanovenim § 47a ods, 3 Obgianskeho zdkonnika dotknutd (i¢innost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré neboli
spristupnené.
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13.8 Préva a povinnosti zmiuvnych sirdn neupravené v tejio Zmluve o diclo sa riadia prislofnymi ustanoveniami

Obchodn¢ho  zdkonnika a ostainych vicobecne zéviznych pravnych predpisov platnych a O&innych
v Slovenskej republike {dalej ,,.SR™).

13.9 Vietky zmluvné strany sa zaviizuji rieSit spory vyplyvajice z tejlo Zmluvy o dielo prednostne formou
zmieru prostredufetvom zdstupcoy svojich Stafutérnych orgénov. V pripade, Ze spor sa nevyriedi dohodou,

ktordkolvek z0 zmluvnych strén je oprdvnend predloZif spor na rieenie prislu¥nému vieobecnému sidu
v SR.

za ObjednAvatel’a; za Zhotovitela:

V Sobotidti, dita 12:04.2022 V Senici; dita 12.04.2022

podpis : o N poapis” : ___
meno Mgr. Du¥an Hortiak / = ==" menp JUD, B dgwit Vrla
funkeia @ stafosta ' funkgeia ; k(}lg tel

Priloky fejfo zmhuvy ¢ diclos

Prftoha &. 1: Elektronicky viiiis - zo zApisu zhotovitels v RPVS { aktvalny ku diu podpisania tejto zmiuvy) ] )
Priloha & 2: Zozyam subdeddivatel'ov a podict zékazky {zéipis y RPVS ak sa uplatiiuje), podpisany uchidzatom, aktuainy ku din podpisania tejto
zmiuvy, ak refevantné, podplsany nchitdzatom ’
Pritoha &. 3: Technotogicky postup realizécic diela
Prjloha & 4: Kontrolny a skiobny plan reatizdcic diela
Priloha & 5: Naceneny vyKez vimer - poloZkovity rozpoiel ceny dicla
Prloha & 6; Realizatng’ harmonograni stavebnych pric
Priloha €. 7: Plin nakladania s odpadotm na stavenisku _
Priloha &, 8: Overend kdpla poisine] zmluvy s vinkutéciou poistného plnenia v prospech Cbjedndvatel's _
Priloha & 9: Vyhlasenie ZhotoviteFa, 2¢ projektovi dokumentaciii vrétatic vikazu vyrier povaZuje za dostatone vymedzent pre realizdciu celého
diela v stanovenef Jehole vistavby
Priloha & 10: Doklad o zloZenl( reatizatnef zabezpeky, najneskdr v tase pri odovzdani staveniska
Priloha ¥ 11; Plan BOZP

Priloha &, 12: Protokol o preveatl a odovedand diela (s prilohami podi‘a ustaneveni v Zmluve o dicto)
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Stav aktualny k: 12.04.2022

Cislo viozky: 30173

l. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Euro Consult Invest, s.r.0.; skrateny ndzov: ECI, s.r.0.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Robotnicka

b) Stipisné/Orientatné éislo: 75

¢) Nazov cbce: Senica

d) Psé: 90501

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36 237 353

Pravna forma: Spoloénost s rutenim cbmedzenym

Platnost’ : od: 30.03.2022

Obchodné meno : Eurc Consult Invest, s.r.0.; skrateny ndzov: ECI, s.r.o.
Sidlo :

a) Nazov ulice/versjného priestranstva: Stefanikova

b} Sipisné/Orientaéné ¢islo: 696

¢) Nazov obce: Senica

d) Psé: 90501

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36 237 353

Pravna forma: Spolo&nost s ruéenim obmedzenym

Platnost': 31.03.2020 - 29.03 2022

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : alianciaadvokatov ak, s.r.o.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Vickova

b) Stplsné/Orientaéné &islo: 8/A

¢} Nazov obce: Bratislava - mestské ¢ast’ Staré Mesto
d) Psé: 81105

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 36679771

Platnost’ : od: 31.03.2020

lll. Koneéni uZivatelia vyhod




Meno : Maria Saibelova
Sidlo :

a) Nazov ullcefverejného priestranstva: Jasminova

¥ 7 wr

b) Sapisné/Orientaéné éislo: 1261/5
¢) Nazov obce: Senica

d) Psé: 90501

e) Stat: Slovenské republika

Datum narodenia : 30.01.1965

Statna prislugnost’ : Slovenské republika
Verejny funkcionar : Nie

Plathost’ : od: 31.03.2020

Meno : JUDr. Ludovit Vrla

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Moyzesova
b) Sapisné/Orienta&né &islo: 791/13

¢) Nazov ohce: Senica

d) Ps&: 90501

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 07.06.1958

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 31.03.2020

IV. Verejni funkcionari

Bez zdznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatefov vyhod

Datum oznamenia : 12.01.2022
Datum overenia : 12.01.2022
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zdznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zazhamov.




Priloha & 2 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodévatelov, podiel zakazky:

1) VERONY Qa8 s.1.0., Priemyseln4 93 6/3, 96301 Krupina, Stovenska republika— 20 %

o e e B e i

-
JUDr. Iéudovit- Vila, konatel’




Stav aktualny k: 12.04.2022

Cislo vlozky: 6723

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : VERONY 0aS s.r.0.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Priemyselna
b} Sdpisné/Orientaéné gislo: 936/3

¢) Nazov obce: Krupina

d) Psé: 96301

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 47210621

Pravna forma: Spolognost s rutenim obmedzenym

Platnost’ : od: 26.11.2021

Obchodné meno : VERONY OaS s.1.0.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejnéhe priestranstva: Osloboditelov
b) Supisné/Orientaéné &islo: 933

¢) Nazov obce; Krupina

d) Psé: 96301

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 47210621

Pravna forma: Spolo&nost s rugenim obmedzenym

Platnost’' : 04.07 2017 - 25.11,2021

Obchodné meno : VERONY OaS s.ro.
Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Osloboditefov
b) Siipisné/Crientacné ¢islo: 933

c¢) Nazov obce: Krupina

d) Psé&: 96301

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 47210621

Pravna forma: Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym

Platnost’: 01.02 2017 - 03.07.2017

Il. Opravnena osoba

Meno : Mgr. tanko Troiak



Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Dukelskych hrdinov
b) Supisné/Orientaéné éislo: 34

¢) Nazov ohce: Zvolen

d) Psé: 96001

e} Stat: Slovenska repubiika

ICO : 45022429

Platnost’ : od: 04.07.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Julia Verényova

Sidlo :

a) Nazov ulice/verajného priestranstva: [. Krasku
b) Stpisné/Orientaténé &islo: 8

¢} Nézov ohce: Krupina

d) Psé&: 96301

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 29.09.1985

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 04.07.2017

Meno : JUDr. Toméa$ Verony

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: lvana Krasku
b) Stpisné/Orientatné &islo: 8

¢) Nazov obce: Krupina

d) Psé&: 86301

e) Stat: Slovenska republika

Déatum narodenia : 13.07.1981

Statna prisluSnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 04.07.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zéznamov.

V. Oznamenie o overeni kone¢nych uzivatefov vyhod

Datum oznamenia : 22.02.2022
Datum overenia : 21.02.2022
Typ overenia : k 31. decembru kalendérneho roku

V1. Udelené pokuty



Bez zaznamov.

VIl. Kvalifikovany podnet

Bez zadznamov,




Prfloha €. 3 Zmluvy o dielo

Technologicky postup realizécic diela:

Nakotko stavenisko navrhovanej stavby sa v prevadnej miere nachidza v intraviléne obce Sobotidte
v migstnych komunikécideli, ceste 111/50022, kriZovanie cesty 11/581 bude nutné stavenisko stavby
oznatit’ dofasnym dopraviiym znadenim v zmysle schvalenej dokumentécie dotasného dopravného
znatenia vid, samostatnd Sast’ PD. TaktieZ podas préc na miesiriych komunikécideh bude numné
zabezpedit’ dotasné dopravné znadenie. '

Vytlak 5V, zalina v. Serpacej stanici CSI a konéi pripojenim do koncovej Sachty gravitadnej
kanalizdcie BVS a.s., ktord je sifuovana vedla areslu byvalej COV - RO Kunov. V tseku od ki
0,00 po cca km 2,080 je trasa vytlaku ,,V,, situovand do pornohospodarsky obrdbanych pozemkov v
sibehu s miestnou komunikéciou Soboti¥te - RO Kunov: Od km 2,080 po km 3,2355 je trasa
vytlaku ,,V,, situovana do nespevnengj krajnice pozdi% miestnej asfaltovej komunikaeie,

V micste kriZovania navrhovaného vytlaku s dazd’ovymi rigolini a asfalt. komunikéciou bude
potiubie kanalizalného vytlaku uloZené do ocelovej chrénicky 219x6 mm. Pofrubie bude v
ocel'ovej chranitke uloZend na klznych objimkach RACL Konce chranitky budd utesnené gmmnovou
“manZetou,

Poloha hydrantov- a uzéveiov bude v teréne oznadens orientatnym stipikom bielo hnedej farby. V
extravildne bude ha povrchu terénu hydrant chraneny bet, skruzou. Automaticky vzdudnik bude
umiestneny v kiwhovej armatimej 3achte, ktora bude zhotovend z befénoviych prefabrikétov
kanalizatnej reviznej Sachty.

Stavebnd Sast’ CS1 Sobotiste:

Objekt erpacej stanice CS1 bude zhotoveny zo Zelezobetonovych hrdlovyeh, vodotesnych
prefabrikatov skrusf DN 2500. Dno CS bude zhotovené v dvoch vistvach 2 vodostavebného beténu,
Spoje jednotlivych rar budi tesnené gumovym tesnenim, ktoré bude sdSastou hrdla ¥el. bet. rr
Stropna doska je navihnuté Zelezobeténové prefabrikovand s tromi otvormi, Dva monta¥ne otvory o
svetlosti 600/900 a jeden vstupny otvor 600x600. Vnatorné beténové povrchy budd natreté
hydroizoladnym néterom. Poklopy budii pouzité uzamykatelné a odvetrané vyrobené z nerez oceli.
Prestupy potrubf cez stenu Serpacej stanice budii utesnené prestupovym fesnenim. Pod el, rozvédzad
bude zhotoveny betonovy zéklad. Z akumulagného priestoru CS bude vyvedené PE chranidka do
navrhovaného el, rozvadzala. Objekt Cerpacej stanice bude oploteny systémovym oplotenim
(dibtené poplastované plétivo v. 1,75 m osadené na kovovyeh stipikoch + 3 x napinaci drit. Kovové
stipik’y budi osadené do beténovych pitick. Vstup do objektu bude cez vstupnt brany 3. 4 m,
zhotoventi z kovovych profilov a vipletu z pletiva. Kovovy: ram bréanky bude natrety; antikorézaym
néaterom. Povrch terénu v oplotenom priestore CS bude spevneny betéhovou zamkovou dlaZbou hr,
80 mm. Po obvode areélu épS bude osadeny beténovy zéhonovy obrubnik, Pristup k aréalu CS bude
zabezpedeny navthovanym spevhenym viazdom z cestnych betdnovych panelov s pripojenim na
jestvujtion miestnu asfaltovi komunikaciu. o~ /

---------------------------------

JUDL}".‘ Eudrovit Vrla, koﬁatel’




Priloha & 4 Zmluvy o diclo
Kontrolny a skdsobny plan realizcie diela

Stavba: Soboti¥te — spla¥kova kanalizicia 1. etapa
Objekt: V28 - V17

projektova

Vyty&enic trasy kanalizdcie v|  stavbyvedici, stavebny dokumentécia/siavebné
rovine dozor prehliadka povolenie
projekiova

stavbyveduci, stavebny dokumentdcia/stavebné

Zemné price dozor prehliadka povolenie
projektovd

stavbyvedigci, stavebny dokumenticia/stavebné

Zéklady dozor prehliadka povolenic
projektova

stavbyvedici, stavebny dokumenticia/stavebné

Vodorovné kon§trukeie dozor prehiliadka povolenie
projektova

stavbyveduci, stavebny dokumenticia/stavebné

Rirové vedenia dozor prehliadka povolenie
projektova

stavbyvediici, stavebny dokumenticia/stavebné

Vedenia nirové vonkajiie dozor prehiiadka povolenie]
projektova

Tlakova skiiska stavbyvediici, stavebny dokumentfcia/stavebng
kanalizatného potrubia dozor prehiliadka povalenie]
projektova

Preplachovanie a dezinfekeia stavbyvediici, stavebny dokumenticia/stavebné
kanaliza®ného potrubia dozor preltiadka povolenie

Stavba: SobotiSte — spla§kov4 kanalizdcia L etapa
Objekt: V17 - VO

™ - projektové

Vytylenie trasy kanalizdcie v|  stavbyveduci, stavebny dokumenticia/stavebné
rovine dozor prehiliadka povolenie
projektova

stavbyvediici, stavebny dokumenticia/stavebné

Zemné préce dozor prehliadka povolenie
projektovd

stavbyvedtici, stavebny dokumenticia/stavebné

Ziklady dozor prehtiadka povolenig
projektovd

stavbyvediici, stavebny dokumentdcia/stavebné

Vodorovné kontrukeie dozor| prehliadka povolenie
projektovd

stavbyvedci, stavebny dokumentécia‘stavebné

Rirové vedenia dozor, prehfiadka povolenie
- projektovd

stavbyvediici, stavebny, dokumentéciastavebné

VYedenia rirové vonkajiie dozor prehiiadka povolenie)
projektova

Tlakova skidka stavbyvediici, stavebny dokumentacia/stavebné
kanalizafného potrubia dozor prehliadka povolenic
projektovdl

Preplachovanie a dezinfekeia stavbyvediici, stavebny dokumentdcia/stavebné
kanalizadného poirubia dozor prehiiadka povolenie
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Stavba: SobotiSte — splaikovi kanalizdcia L ¢tapa

Objekt: PCS

projektova

stavbyvedtiol, stavebny dokumentacialstavebné

1 Zerné price ‘dozor prehliadka povolenie

_projekiova

stavbyvedaci, stavebnyi dokumentécia/stavebné

2 Zakladanie dozor prehiadka povolenie

piojeklovi

stavbyvediici, stavebny dokumentécia/stavebng

3 Vodorovné kongtrukeie dozor prehliadka povoleaic
projekioval

stavbyvediiei, stevebny dokumenticia/stavebné

4 Rirové vedenie dazon prehiliadka povolenie

projektova

Ostatné konttrukeie a price- stavbyvedici, stavebny dokumentécia/stavebné

5 biranie dozor] prehliadka povolenie

projektova

stavbyved(ici, stavebny dokumentdciafsiavebné

6 Irolécie proti vode a vihkosti dozor prefliadka povolenie

projekiova

KonStrukeie doplnkové stavbyvediici, stavebny dokumentacia/stavebng

7 kovové -dozor, prehliadka povolenie

projektovd

stavbyvediici, stavebny dokumentécia/stavebné

g Monté¥e patrubia dozor] prehliadka povolenie,

projektova

MowidZ Serpadiel, kompr.a stavhyveditci, stavebny dokumentécialslavebnd

9 vodoh.zar. dozor| -prehliadka povolenie

projektovil

stavhyvediici, stavebnyg ‘dokumentagiasiavebné

i0 Elekiromonia¥e dozor| prehliadka povolenic

————f. i

JUDr. Ludovit Vrla, konate!
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Sihrany rozpodet

Stavba : Sobolidte —splatkova kanafizadal, etapa

Mesto: Obec Soboliste

. Objokt: JKso:
Rozpolst: Zriwvad: Spracoval: Dia: 12,04.2022
Odboralel: Ober Sobalste, Sobolitis 11, 905 05 Sobotitle 1G0: 00310018
DIC: 2021086881
Dodavater: Euro Consult Invest, s.1.0, 1C0; 36237353
Robitnlcka 76,905 0t Sanica "DIC: 2020188159
Projsktant: 160:
i
1HIOP ™
1M22p o
{ M2UP ol
A ZRN endindcleaprae)  materiél $polu ZRN 8 Individudine néklady
1 HSV: 420 224,26 6 Prace naddas 0,00
2 PSV: 555455 7 Furérske vipomoce 0,000
3 MGE: 383299 B Bez pavie) podiaty 0,00
4 Ind: 2Ys 0,00
5 et 4389857301 10 St fiadkov 6 23 4; 0,00
G NUS - nékiady trofestnania stavby D N - ostalné naklady
1" Zariadenis stave 0,00% 0,00 16 Oslatné niklady uvedené v fozpd 0,001
12 | Prevadzkové vplyvy 0,00% 000 17 Inzinlerske Ginnost 0,001
13| Statent podmienky 0,00% 000 18 Projektové préce 0,001
14 0,00% 0,60 19 0,00/
i5 Subet radkov 1162 T4: 0,00 20 Sutet riadkov 18 a2 1; 0,00
projaklant, rozpoltar cendr petialka: E Celkové ndklady ]
21 | Siketradkevs, 10,15a20: | 43898573
podpis: 2 DPR 20%z: 43308573 8779718
dtum: 23 DPH 0%2: 0,00
2 Subetriadkov 210223 | 526 782,88
F Odpotet - pripodel 0
odberatel, cbstarévatel godavatel, zhotovilel
podpis; podpis: i
datum AZ"—L[—E »21_,}21 - it dnd nARS, . PR
mrrrr——} \“




Stavba ; Sobotidle ~ spladkova kanalizéeta |. etapa |

Krycl list rozpoétu v EUR

Missio; Obeo Sobolisle

Chjekt: Va8 -vi7 JKSO:
Rozpodet: Zmiwva & Spracoval; Dfa: $2.04.2022
Cdbaratel: Obec SobolRte, Sobotsle 11, 808 05 Sobolille 1E0; 00310018
DiC: 2029086681
Dodévatel: Euro Consult lnvest, s.r.o. 180: 36237353
Rabolnicka 75, 80501 Senlea pid: 2020188159
Projektant: 160
o) (45
1 M3OP 14
1 M2ZP
1 M2UP off
A ZRN prdlrukele aprdel  materidh spolu ZRN B Individudine pakiady
1 HSV; 184 722,22 6 Prace nadtas 0,00
2 Psv: 0, 7 Murarske vipomoso 0.00)
3 HOE: ‘ , 1958,38 8 Bez pavne] podiahy 009
4 né: 0,00 9 0,001
5 Stitel: 186 680,60 10 Siiket riadkov B a2 §: 0,004
¢ NUS - piidady umiestnenla slavby D N - ostatné nikady
1 Zaradenie stave 000% 0, 16 Ostatné ndklady uvedené v 10z, 0,00
12 Pravédzkové vplywy 000% 0, i7 InFinkerska &nnost 0,06!
13 Stazens podmbanky 0,00% 0,00 18 Projsktové prace 0,00]
14 0,00% 0,00 19 0,00
16 Sufet riadkey 11 a2 14 4,00 20 Suéel riadkov 16 a2 1%: 0,
projektant, rozpodtar cenar pedlatka: E Celkové néklady
2 Stikat fadkov 5, 10, 158 20 185 680,60
podps: 7 DPH 20% 2 196680,60] 37 336,42
détum: 2 DPH 0%z G,00 0,00
2% Subel rindkov 21 82 23: | 224 016,72
F ] Odpotel - pripolet 0
odbg}aiel'. obstaravatel dodévated, zhotovite!
podpls: / podpls:

jgtum:

Détun: 12.04.2022

ra

& ,\ ;'f

o " : ¥
w nallalkal 17, e. r\n.'mnu?lnumg?. s.1.0




Odberatel: Obec SobotiSte, Sobotitie 11, 806 05 Sobotidte

Projektant: )
Dodévatel: Euro Consult Invest, s.r.0.
Robotnicka 75, 905 01 Sonfca
Stavba:

Objelt: V28 - VI7

Prehfad rozpoftovych nékladoy v EUR

Spracovak:
JKSO0 @
Détum: 12.04.2022

Per, Kéd Kid potozky Popis polokky, stavebného diely, remesia, MnoZstva Mamd Jednotkova Spolu DPH
Lisho cenna Vykaz-iner vimera Jednotka tena %
PRACE A DODAVKY HSY
1. ZEMNE PRACE
1 FIa {1001-1010  Vytjdenle asy vodovedy, kanaizicie v ovine 1,031 km 856,48 883,03 20
2 601 111201101 Odstranenie keovin a stomov o piemers kmefa do 100 mm, s 515,950 m2 7177 20
koredfiné do 1000 m2 1,39
3 272 11125-1111  Drvenie odrezanjch kondrov do 100 mm s odvozom a ZioZenim do 257,975 m3 24 305,40 20
20km 94,22
4 272 115101201 Cerpane vody do 10m do 500 ¥min 321,000 hod 3,42 1097,82 20
5 272 1150:1301  Pohotovost Berpace] sipravy do 10m do 500 Kmin 9,000 dei 2,63 2367 2
6 272 12110-1402  Odstranenie ornka § premiestnent do 100 m 154,785 m3 0,81 125,38 2
7 001 132201202 Hibende ryh Skka do 2 m v hom. &r, 3nad 100 do 1 600 m3 1788659 m3 8,11 14 507,73 2
8 272 132201200 Priplatok 2a kepvost hominy tr.3 v rfhach &, 6o 200 em 1768869 m3 077 137743 20
9 272 13221-1101  Hlbenie réh Sirka do 60 cm v horning 3 uine, pra drendd 30,957 m3 54,42 167539 20
10 272 132214201 Hiben'e rjh irka nad 60 ¢m v homine 3 nikne 2400 m3 53,21 127,70 20
1 001 133202115 Hibeni Sachietv hom. 4.3 nilné do 2,5 m2 phdorys. plochy 0,551 m3 19,97 20
36,24
12 272 151104101 Zhotovenie pazenta ryh pra podz. vedente prioing hl. do 2m 3577735 m2 11 162,53 20
3,12
13 272 15110-1141  Odstranenie paZenta ryh pre podz. vedonte praZng b, do 2 m 3577,735 m2 683347 20
1,91
14 72 161104101 2vishé premtiestnenta vykopu hom. tr, 1-4 nad 1 mdo 25 m 1822,226 m3 26,28 47 888,10 20
15 272 16270-1102  Vodorovné premiestnenie vykopy do 7000 m hom. 1r. 1-4 581,236 m3 3,07 1784,39 20
16 001 1712011202 UloZenie sypaniny ra skiddicy nad 100 do 4 000 m3 581,236 m3 0,61 296,43 20
17 ] 174104003 Zésyp zhutneng Jam, Sackist, rjh, z&rezov alebo ckole objekiov nad 1551411 m3 3475,16 20
1030 do 10030 2.24
18 001 17510-110¢  Obsyp potrubia bez prehodenla sypaniny - zésyp Strkoplaskom 426,301 m3 5119688 20
12,01
19 MAT 583311610 Kamenivo Takené crobné 04 B1 426,301 m3 20,00 852302 20
20 oo 181301102 Rozprestrete omice, skion do 1:5 do 500 m2 hr, do 15om 2 063,800 m2 1,76 36329 20
' 1. ZEMNE PRACE spol: 133 579,95 133 570,95
2- ZAKLADY
21 2 21275-120  Trativody 2 flexodrenénych rir DN 65 so Stkopleskovim Kizkom a 1034,800 m 527300 il
obsypom 511
22 MAT 62702430  Ohybné drendZna riirka PVC-U DN 65, opisitena geotaxifio 1031,900 m 2032,84 20
125g/m2 1,97
23 MAT 827802435  Spojka DNGS5, nahybnd drenddna rirke PVC-Y 21,000 kus 1,21 25,41 20
2- ZAKLADY spolu: 733,28 7331,26
4 - VODORCVNE KONSTRUKCIE
24 271 45157-3111  Lbiko pod poiruble, stoky v ohvrenom vikope z plesku a trkopleskuy 154,935 m3 454114 2
29,31
4. VODOROVNE KONSTRUKCIE spoks: 4501,14 454114
8- RUROVE VEDEHLA
25 271 85731-1121  MontdE tvaroviek Baknovich 1-0sovich na potrubl hediovom v 1,000 kus 21,12 20
otvorenom vykope DN 150 2112
28 MAT 552502080  Priruba S 2000, 6 1256 1,000 kus 61,25 61,25 i
29 N 85731-2121  Monia? tvaroviek Eatinovych 1-osovych na potrub! priuboyom ¥ 1,000 Jus 24,58 2
obvorenom vikopa DN 125 24,68
30 MAT 552501760 LN 125SDR17KIT (LN + PP +lesnerie} 1,000 kus 35,88 35,88 20
31 MAT 552568180  Prituba zaslepovecia DN 125, PN16 1,000 kus 29,78 2078 20
32 n 871262211 NontAZ kanat, polrubia z rir HOPE zvér, elekiroby. elakirof. 1031,900 m 528,27 20
SDRI7/PHI0 0 125x74 0,51
KX MAT 2841368132  Rirka HDPE PE100 125 x 7.4 x 12m SDR17 kanalizdcla 1042218 m 5,89 6 138,67 20
34 274 877261121 MontaZ slekirotvaraviek na potrubl PE v obvorenom vikops, zvarané 100,000 kus 624,00 20

DN 125

6,24




35 MAT  2833A0310  Spokai25SDR1Y7
3627t BIR3N MontaF varovky, kolena 30° PE10O SDR11/PHIG Elofit ECEMD 125

k1 N 87726-3211  MontAZ fvarovky, kolena 45° PE100 SDR1/PH16 Eloff ECEMD 125

MAT 266340603  Koleno elektrobvarovkoed 22,55t d 125 SDR 11

MAT 285340622  Koleno ekkirotvarovkoewd 115t d 125 SDR 11

1AAT 266 3A0708  Holeno siekirotvarovikovs 455t d §25 SDR 11

41 n 89227-1111  Tiakové skidka kanadizatného polrubla DN 100 aebo 125

42 o 82273111 Preplachovanie a dezinfekcia kanaizaéného polnibéa DN 80-125

228

43 2 89237-2111  Zabezpedenie koncov kanalizatného potrubia DH do 300
44 21 89962-3141  Chetdnovare potrubla beténom tr. C 12H5 v otvorenom vikope

45 n 89364-3111  Debnenle pre obeldnovanie polnsbia v otvorenom vykope

45 7 889731101 UtoZenla vislraing PVC fb%a-biela kanaizacia hr.0,3mm, £.200 mm na
obsyp

47 MAT 283230331 Vystaind PVC-P a hr.0,30mm,§ 25cm bez potiate biela-kenadzac]
8- RUROVE VEDENIA spolu:

9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
48 M 98827-6101  Presun hmbt pra potrubie z rir plaskuvich alebo skiolamindiovich v
ohorenom vikope
9- OSTATNE KOWSTRUKCIE A PRACE spohr

PRACE A DODAVKY HSV spoky:
PRACE A DODAVKY M
272- Vedenta riitové vonkajsie
49 72 80372-1010  Vyiadavas! vodis CU 6mm2 HMPE na potibl z PE D do 50
50 272 80322-2000  MontAZ vivodu signazalného wdita 5o spojevacey svorkou Cu (
zaizolovand )
5 272 80322-4000  Morilé3 orentalného stpka
52 MAT 404620011  StipXorlentadng s betdnovou patkou
53 MAT  4046B001Z  PodioZka pod orientadny &tiick
272 - Vedenia mrové vonkaiie spolu:
PRACE A DODAVKY M spolu:

Zarozpoet celkom

100000 kus
8,000 kus

1,000 kus
2,000 fars
7,000 fus
1,000 kus
1031,900 m
1031,800 m

1,000 kus
0,800 m3

4,000 m2
1031,500 m

1062,857 m

15359,17

991,322 ¢

2391069

184722220

1039800 m
1,000 kus
9,000 kus
9,000 kus
9000 kus

1859,38

1958,38

186 680,80

6,12
34,57
57,23
31,18

0,65

4,73
157,48

73,52
12,02

0,37

24,12

1,06

3,11
5,37
87,14
3,42

852,00
54,63

8,12
69,14
400,61
31,18
670,74
4 860,59

157,48
68,17

48,03
361,80

148,80

15359,17

23510,69

23910,69

184722, 2

1091,90
3,14
483
784,26
30,78
195838

195838

185 680,60
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Shhrnny rozpodet

i

Slavim : Sobotiste — spladkova kanalizécla . elapa Hissto: Obec SohotiSte
Objekd s VI7 -\ JKSO:
Rozpotal: Zmhwva 8 Spracoval: Diia: 12.04.2022
Odberalef: Obec Sobotibte, Sovoltts 11, $06 05 Sobolite 1060: 00310018 '
DIC: 2021086881
Dodavatel: Eure Consult [nvest, s1.0. 1C0: 36237353
Robotnicka 75, 905 0t Serica DI: 2020188158
Projaktant IE0;
Dic;
1 330P TH
i M22ZP of
1 M2UP o
A ZRN bnitrokcie a prde]  matenl spolu ZRN B Indtviduding naklady
1 HSV: 152 476,64 6 Préce nadies 0,00
2 pav: 7 Murdrska vjpormoce 0,00]]
3 MCE: 187456 8 Bez pevie] podiahy 0,00
4 i 8,00 g 0,00
5 Sidet: 154 351,19 10 Sidat riadkov § a.9: 0.00]|
[+ RUS - niktady umissinania stavby D N -ostatné naklady I
1 Zariadens stave 0,00% 000l 16 | Osialné nikisdy uvedend viozpd 0,00
12 | Prevadzkovs volyvy 0.00% 0001 17 |Intinferska &innost 0,00t
13 Stazend podmienky 0,00% o0off 18 Projektové prace 00
14 0,00% o00ff 19 0,001
15 Suet iadkov 11 87 14: 0, 20 Sutel iadkov 16 a2 10: 0,04
projektant, rozpoliar condr petlatka: E Getkovh nakdady
21 SGiet fiadkov 5,10, 15a20: | 154.351,19)
podpls: 22 |DPH 20%2 15435118] 3087024
datum; 2 DPH (%2 0,00
2 Stitet nadkav 2122 23: | 185 22143)
£ Odpotel - pripodel | i
odberatel, ohslardvatel dodavatel, zhotovite!
podpis: ‘ podpls:
datum: ' V25T Dium: 12.04.20227\ ¢

gl T

i




Odberatel: Obec Sobotifle, Sobotlite 11, 306 05 Sobotidle Spracoval:

Projeidant;

Doghvatel: Euro Consult tnvest, s.ro.
Robotnlcka 75, 905 01 Senica
Stavba:

Objekt : VIiT-V0

JKSO:
Dium: 12.04.2022

Prehfad rozpodtovych nékladov v EUR

Por. Kéd Kbd polozky Pop's polokky, stavetného dielu, remesla, Mnoistvo Wema | Jednotkeva Spoly
tisto cennixa VYkaz-vymer vymera ednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMRE PRACE
1 74 116011010 Vytydenle rasy kanalizécie vrovine 0,622 km 856,48 789,67 0
2 o 111201401 Odsirénenle krovin a stromov o priemere kmeiia do 100 mm, s 182,700 m2 253,95 20
koredim! do 1000 m2 1,39
3 272 111251111 Drvenle adrezanjeh koncov do 100 mm § odvozom a ZioZenim do 20,500 m3 1931,51 20
20km 04,22
4 272 115101201 Cerpante vody do £0m o 500 Umin 54,000 hod 3,42 184,68 0
5 272 115101201 Poholnost derpace] sopravy do 10m do 560 Vmin 10,000 ded 263 26,30 2
6 272 121104102 Qdstrénenie oinice s premiestnentm do 100 m 515,125 m3 0,81 417,25 20
7 001 132201202 Hlbende rfh Sia do 2m v hom. 1¢. 3 nad 100 do 1000 m3 1721,500 m3 8,11 13961,37 2
8 272 132201209 Priplatok za tepivost hominy .3 v ryhach &, do 200cm 045,750 m3 077 728,23 20
9 272 13220-1101  Hibenls rjh Sirka do 60 cm v homine 3 rudne, pre dran? 57,675 m3 54,12 312137 20
10 272 132211201 HibenSe rih $kkanad 60 ¢m v homine 3 nifne 9500 m3 53,21 510,82 2
1" 001 13320-2145  Hibenke Zachletvhom. 1.3 niéné do 2.5 m2 pddorys. plochy 0,245 m3 8,88 .|
36,24
12 272 14470-2102  PretisGanie rir v hor. ir. 1-4 priem. nad 200 do 500 man 8000 m 282,15 3057,20 20
13 MAT 142212010 Rirky ocef. bezodvé 11353.0d 219 mm hrsteny 6,3 mm 8,800 m 4722 415,54 2
14 MAT 273125100 Tesnlaca mandela N100v200 s péskami pre 125 a 219 mm 2,000 ks 2113 42,2 20
18 72 151101101 Zhotoven®e paienia ryh pre podz. vedenie pefoind hl. do 2m 2883,000 m2 884,56 20
3,12
16 212 151101119 Custrénenis paZenla rih pra podz. vedenle prioZnd Hl. do 2m 2 883,000 m2 5 506,53 20
1,91
17 a2 161101101 Zvisk premiestnenie vikopu hom, Ir. 14 nad 1 mdo 25m 1261745 m3 26,28 33847,06 0
18 72 16270-1102  Vodorovnd premlestnenie vykopu do 7000 m hom. tr. 1-4 632638 m3 3,07 194220 20
19 o0 122301402 Vykopy v zemnfiu na suchu v hon. . 4 nad 100 do 1000 m3 142,280 266,06 2
1,87
20 o 12000-1101  Priplatok za staZend vykop&viu v biizkost podzem. vedenta 76,000 m3 996,36 20
13,11
b4l o 17410-1003  Zasyp Durtneny 3m, 3achlel, rjh, z&rezov alebo okolo objekicy nad 705,382 m3 178390 20
1000 do 10000 2,24
22 01 17510-1101  Obsyp polrubia bez prehodenia sypaniy - zésyp Slkopleskom 582,348 m3 994,00 20
12,01
3 MAT 583311640  Kamenivo {aZené drobné 04 B1 532,348 m3 20,00 11 646,96 20
24 001 181304105 Rozprestrebe omice, skion do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm 1383,750 m2 4,89 6 766,54 20
1-2EMMEPRACE spolu: 104 203,80 104 203,80
2. ZAKLADY
25 27 21275120 Trativody z flexodrenénych ny DN 6550 Siikoplaskowm iEkom a 922,500 m 471398 2
obsypoem, boz trubky 6,8925€/m 511
% MAT 827502430  Ohybnd drendina rirka PVC-U DN 65, oplaSténa geolextifou 725 m 183550 2
125g/m2, obi.&. 531.30.085 197
27 MAT 827802435  Spojka DRSS, nahybnd drendina rirka PYC-U , ob].&. 536.10.065 19,000 kus 2299 2
1,21
2- ZAKLADY spolu: 657247 6 572,47
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
28 271 45157-311t Lok pod polruble, stoky v olvorenam vikope z plesku a Slrkopiesiu 138975 m3 40733 20
29,34
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spoks: 407335 4073,36
8- RUROVE VEDENIA
28 271 831253195  Priplatok za zholovenis kanazane] pripofy DH 100-300 1,000 ks 2312 23,12 20
30 271 85724-HH  Monléz tvaroviek Fabinovich 1-0sovych aa potrubl prirubovom v 6,000 kus 105,18 20
olvorenom vykope DN 80 17,63
k1l MAT 627800503 PRIRUBOVA RURA LIAT FF 5(¥300 2,000 KS 68,54 137,08 20
32 MAT 827800510  PRIRUBOVA RURA LIAT FF 60300 1,000 KS 187,45 187,45 20




AT 827800528 NED
N 857244121 MonlAE tvaroviek Ratinovych odbotnieh na potrubl prinsbovom v
obvorenom vikops DN 80
35 MAT 552502060  Uat tvarovika X 80450
% 2 85131- 121 Montd¥ tvatoviek Ralinovych 1-0sovich na potrubl prirvbovom v
obwrenom vykope DN 125
MAT 652501760 LN 125 SDRI7 KIT (1N + VP +tesnenie )
MAT 552558160  Priruba zaskpovacia DN 125, FN18
n 85731-4121  MontaZ tveroviek Eafinovich edboenfeh na potrubl priribovom v
- vhorenom vikope DN 125
40 MAT 286324302 T -kus prirvbovy Ratina MMA, dDN 12580
4 21 87126-2211  MonléZ kanal potrubla z rir HDPE zvér. elekirofv. slekliof.
SDRI7TPHIOD 125x7.4
42 MAT 265138132 Rirka HOPE PE100125x 7,4 x 12m SDR17 kanatzécia
43 23] 8751121 Monld elekirolvaroviek na potrubi PE v obvorenom vikope, Zvérand
DN 125
44 MAT 285340310  Spofka 1255DR 17
4 2 877263111 MontdZ tvarovky, kolena 30° PE100 SDR1/PH16 Elofit ECEM D 125

g

88 Y

46 2 87726-3311  MontaZ tvaroviy, kolena S0° PET00 SDR11/PN16 Elofit EGEM D 125

47 MAT 256380603 Koleno eleklrotvaroviewd 22,55L d 125 SPR11

48 MAT 285 3A0622  Koleno eleldrotvaroviears 11 L. 4 125 SDR 1t

49 MAT 285380708 Koleno elektrofvarovkové 80 sk d 125 SDR 1

50 271 BH-4121  MontaE automatichy vzdudnix DN 50

51 HAT 827 800600  Automaticky vadufink DN 50

52 2N BH24-1111  MontéZ kanafzalnych posivalov v olvorenom vikope aiebo $achle so
zemnou slipravou DN 80

53 MAT 22237060 Posivad privbovy F4, PN10, DN 80 tesnlaca plocha nerez

54 MAT 4229124014 Zemna siprava posivadovd, DN 80, Rd 1,3-1,8m

55 m 89124.-7111  MontaZ hydrantoy padzemaych DN 80

56 MAT 42273602  Hydrant podzemny, MB1, DN 80, PN16.0.8m

&7 MAT 4227350501  Tesnenk s vystuhou, PH 10, DNSO

58 MAT 4227360502  Tesnen's s vystuhoy, PN 10, D125

£9 MAT 4227360503  Sada{skmutks, matica,podioika) M16/50

60 MAT 592 284000  Kocka pod hydraniovy a Supdtkovy pokiop

61 21 802271111 Thakova sk¥ka kanadzalného potrutda DN 100 akbo 125

62 271 89227-3111  Preplachovanis a dezinfekcla kanalizalného potrubla DN 80-125

63 an 8923721411 Zsberpelenie koncov kanalzadathe potrubla DN do 300
64 n 89440-1211  Osadenie belénovych dielcov Sachiet, skruZe rovnd 100/1000

g5 271 89440-211  Osatenle betbnovich dielcov Sachlel, skruZe prechodove B00/1000

L] MAT 827000412 SKRUZ 10001000 mm
67 MAT 827000120  KOMUS 1000800 mm
63 2 890902111 Osaderie poklopov Eatinovjch, ocelovich s ramom nad 50 do 100 kg

69 MAT 827000266  Poidop Ralinovy Sachiovy DN 600, D 400 kN, fazky
70 2 80962-141  Obetdnovanie polrubla betbnom Ir. C 1216 v ohworenom vykope

71 7 89964-3111  Debnenla pre obeibnovanie polrubla v otworenom vikope

72 2 899731101 UloZenk vistrand PYC f6%a-blela kanabz hr.0,3mm, £ 200 mm na
obsyp

73 MAT 283230331 Vistraind PVC-P f6fa hr.0,30mm,3 25cm bez potlade blela-kanalizad

8- RUROVE VEDENIA spolu:

9. OSTATRE KONSTRUKCIE A PRACE
74 o 998276401 Presun hmdit pre potruble z i plastovich alebo skiclamindiovich v
ohworgnom vyxope

9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spohu:
PRACE A DODAVKY HSV spolu:
PRACE A DODAVKY M

272 - Vedena rirové vonksiSie - ptynovedy
5 272 805221010 Vyhaddvacl vodit CU 6mm2 HMPE na polrubl z PE D do 150

3000 XS
1,000 ks

1,000 kus
9,600 kus

9,000 kus
1,000 kus
4,000 kus

4,000 Jus
922,500 m

31,7285 m
19,000 kus

18,000 kus
14,000 kus

1,000 kus

6,600 kus
8,000 kus
1,000 kus
1,000 kus
1,000 KUS
4,000 kus

4,000 kus
4,000 kus
3,000 kus
3,000 kus
20,000 kus
8,000 kus
128,600 kus
1,000 kus
922,500 m
922,500 m

1,000 kus
5,000 kus

1,000 Jass
5000 KUS
1,000 KUS
1,000 kus

1,000 KUS
0,245 m3

1,400 m2
922,500 m

568,625 m

17 825,60

817,231 1

1871161

152 476,640

922,500 m

41,12

21,58
61,25

24,58
35,86
29,78

29,18
212,01

0,51
5,89

6,24
9,82

6,07

3,74
34,57
57,23
31,18

8,21

245,22

18,48
98,27
29,24
8,32
387,45
6,80
5,41
1,12
8,54
0,65

4,73
157,48

19,84
21,45
63,18

47,89

19,24
87,68

73,52
12,02

24,12

1,05

123,35
21,58

61,25
.22

322,74
29,78
116,72

848,04
47048

5487,86
11856

186,58
84,98

374

207,42
457,84
31,18
821
4522
7382

383,08
11696
24.%
116235
136,04
4328
14335
854

4 363,43

157,48
9,20

21,45
315,90
47,89
1924

87,56
1801

16,83
341,33

135,64

1782560

1971181

1871161

152 475,64
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6

7
78
9

272

2
MAT
MAT
72

80322-2000

803224000
404 6BY0T
4064 680012
§0990-0006

MontaZ vivodu signaizalného vodila so spojovacou svorkou Cu {
zdzokvana )

Honlhz odertaZného stipka

Seipi orlentalng s betdnovou pitkeu

Podlozka pod orientatng Sitok

Hodnova 268ovacia sadzba v ir§

272 - Vedenia rirové vonkeidle - plynovody spolu:

PRACE A DODAVKY M spok:

Za rozpotet celkom

4000 kus

4,000 kus
4,000 kus
4,000 Yus
24,000 hod
1 874,55

187455

154 351,18

3,11
5,37
87,14
3,42
21,24

12,44

21,48
348,55
13,68
509,76
1874,55

1874,55

154 354,19
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Stihrnny rozpodet

Slavba ; Sobollsle - splaskova kanalizacia 1, elapa Miesto: Obsc Sobolisle
Obiekt: PES JKS0:
Rozpolel: Zinluva &2 Spracoval: Dha: 12.04.222
Odberalel: Obec Sobaliite, Soboliste 14, 908 05 Sobotisle 1G0: 00310018
_ DIG: 2021086881
Dodévatel: Euro Consull frvest, $.£.0. 160 35237353
Robotalcka 75; 805 01 Serlca DIE: 2020188159
Projskiant: [de
DIC:
1M3 0P M
1 M2ZP
1 M2UP o
A ZRN pndtukdeapraty  malendl spoiu ZRN B Individusine ndkiady
i HSV: 92 025, B Prége nadtas 0,00
2 PSV: 555455 7 Murérske vipomoece 0,00
3 WCE: 8 | Bez povag] podiahy 0,00
4 ink: gl 9 ' 0,00
5 Sitel: 97 053,94 10 Stidel fiadkov 6 a3 9; 0,
¢ NUS - niklady umissinanta stavby. D N - ostainé naklady ‘
11 Zariadenle stave 0.00% 0,00] 16 Ostating niklady uvedané v rozng 0,
12 | Prevdzkovs viywy 000% 000 17 |inzinlerska dinnost 0.00]
i3 | Stazené podmenky 0,00% 000l 18 |Projektovs praco 0.00)
# ' 0,00% ogol] 1o 0,00if
15 Sudel riadkov 11 af 14; 000l 20 Subat riadkoy 16 22 18; 0;
projekdant, rozpodiar cenar pedlatka; E Cetkové ndllady
21 Siitel siadkov 5,10, 15 a 20; 97 953,94
podpks: 22 DPH 20%z: 97905394 19500,79]
détom: 23 DPR 0%z 0,00}
24 Sitelriadkov 218223 | 117 544,73
F Odpodel - pripotet b
odberatef, obstarévalef dodavatel, 2hotovitel
pods: | podps; ~
diw: A7 L. D ed 22 Détuni: 12042022/ \ /
T s mefialaiStien Mansils dmi ——r -

- oatialka:

Pl :

o,
SR

%
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:

Gast:

Objedndvatel: Obec Sobotidte, Sobotiste 11, 906 05 Sobotite
Zhotovitef: Eure Consult invest, s.r.o.
Robolnicka 75, 905 01 Senica

Spracoval;

Datum: 12.04.2022

g

HSV Prace a dodavky HSV 27 258,580
1 Zemné prace 11 (06,930
Cerpanie vody na dopravn( vidku do 10 m s priemernym
1]116101200 |pritokom fitrov z& mindtu do 100 | hed 64,000 4,320 276,480
Pohotovost zaloZne] Cerpace] stipravy pre vysku do 10m, §
2{115101300 |pritokom fitrov za minutu do 100 | def 8,000 3,150 25,200
3]131201101 |Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 42,000 10,870 456,540
Hibenie nezapaZenych jém a zérezov. Priplatok za lepivos
41131201102 [horniny 3 m3 42,000 0,830 34,860
Vykop pre vodarenskd studfiu spidtana do 20 m2 v homn.
5]134702421 |aZd doi0m m3 38,177 21,270 812,020
PaZenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, priloZné hibky
6]151101201 |do 4m m2 41,500 3,640 151,060
71151101214 |Odstranenie paZenia stien priloZné hibky do 4 m m2 41,500 1,130 46,900
Zvislé premiestnenie vykopku z horainy 1 aZ 1V, nosenfm z3
8|161101501 |kaZdé& 3 m vydky m3 80,177 38,240 3 065,970
Vodorovné premiestnenie vikopku po spevnensj ceste z
horniny tr.1-4 v mnoZsive do 100 m3 na vzdialenosf do
o|162501102 {3000 m m3 80,177 4,150 332,730
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene] ceste z
horniny tr.1-4 v mnoZstve do 100 m3, priplatok k cene za
40]162501105 [kaZdych dalich a zafatych 1000 m m3 1 542,363 0,380 601,520
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
11{167101101 [m3 m3 80,177 7470 598,920
12{171201201 [UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 80,177 0,690 55,320
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05}
13]171208002 |ostatnd t 128,283 18,340 2 352,710
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 aZ 4 bez
141175101201 |prehodenia sypaniny m3 29,610 23,660 697,610
15 |566834520300 |Strkodrva 0- 22 2 t 57,847 25,870 1 499,080
2 Zakladanie 4 987 060
Osadenie plasta vodérenske] studne z betdnovych skruZi
16(2421111261 |dielcovych DN 2600 m 6,000 83,570 501,420
582227170
17| fet010 Zeiezobefonové rirs PNK-Q. T 250/100 SKP ks 2,020 §32,450 1277550
18 |592R2 Zelezobetonova rors PNK-Q 1 250/200 SKP ks 2,020 1 056,850 2 134,920
19 |582R3 Elastomerové tesnenis samomazné DN 2500 ks 3,030 51,840 157,080
Vyplit na dne vodérenskej studne z beténu vodostavebnéhp
20243311112 {ir. V4-C 25/30 m3 5,880 107,890 635,470
Vyplh na dne vodérensksj studne z beténu vodostavebnéhp
2112433111121 §tr. VC 30/35 XA3 m3 2,040 137,560 280,620
4 Vodorovné konstrukcie 358,820
Montaz dosky siropnej prefabrikovanej zo Zelezobeténu
2214111212431 |priemeru DN2800 ks 1,000 14,280/ 14,280
231583R4 Zelezobeténova prefabrikované siropnéa doska DNZ2800  |ks 1,010 246,560 249,060
L&Zko pod potrubie, stoky a drobné objekly, v otvorenom
24|451573111 {vykope z piesky a $trkopiesku do 63 mm m3 2,520 37,890 95,480




8 Rirové vedenie 8 962,990
MontaZ potrubia z rdr liatinovyeh prirubovych tlakovych v
251852241121 |otvorenom vykope, kanali achte DN 80 ks 2,000 28,650 57,300
3186101118
261 FF-kus DN 80/ 150 ks 1,010 48,220 49,710
27 13198107124 tFF-kus DN 80/ 500 ks 1,010 73850 74,630
iMontaz2 liatin. tvarovky jednoosovs] na potrubi z nir
281857242121 |prirubovych DN 80 ks 3,000 21,470 64,410
2813198104008 |FFR-kus DIy 80/125 ks i.010 58,460 60,050
30 |5526572000 |Kaleno liatinové prirubové s pétkou DN 80mm ks 2.020 78,120 169,820
MontaZ lialin, tvarovky odbo&nej na potrubl z 1dr prirubovyg
31|857244121 |DN 80 ks 1,000 25410 25,410
Tvarovke [ 80/80 Hafinov prirubové s prirubovou
32| 5525551000 |odhodkou ks 1,010 58,470 59,050
331857261121 |Mont4z liatin. tvarovky jednoosovej na potrubi DN 125 ks 2,000 25,140 50,260
2412867670100 |Lemovy nakruiok DN126 ks 1,010 174,880 176,640
554290022145 |Volng priruba DNT25 ks 1010 19,870 20,070
36|877270002 |MontaZ elekirotvarovky, DN 125 mm ks 1,000 4,890 4,890
37 2861122470 \FE presuvna elekirospofka d 125 mm ks 1,015 7,650 7,760
Monta2 vodovodného postvada s osadenim zemnej supra
35]891241111  |(bez poklopov) DN 80 ks 1,000 22,580 22,560
35 |4222370600 |Posuval BN 80 mm ks 1,010 119,78C 120,880
40 |4229123000 |Zemné soprava posivacovég Y 10200 80 mim ks 1.010 33,480 33,820
Sachta armaturna zo Zelezobei6nu so stropom z dielcov,
41|893342111  |podorysnej plochy nad 3,50 do 4,50 m2 ks 1,000] 1 527,890 1 527,890
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vralane rému
421899102111 |hmotn. nad 50 do 100 kg ks 2,000 22,540 45,080
Vstupny pokiop $00x600 s ofodnym zévesom,
43 |552RE uzamykalsiny, odveirany - nerer occel by, bmim ks 2,000 257,690 515,780
Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane rdmu
441899104111 |hmotn. nad 150 kg ks 2,000 21,480 42,960
553402320 {Montdiny pokiop 600x800 5 ofodnym zévesom,
45]1e+010 uzamykatelny, odvetrany - nerez ocel b, &mm kug 2,000 242,540 485,080
461899401112 |Osadenie pokiopu latinového posivadového ks 1,000 22,780 22,780
47 (4228135200 Paf(it}p‘ Y 4504 - posdvacovy ks 1,000 21,480 21,480
48(89940R Vystrojenie armatarnej komore kpl 1,000 173,120 173,120
49 |2188101122 |FF-kus DI 80/ 300 ks 1,010 53,880 54,430
5013186101124 [FF-kus DN 8O/ 800 ks 1,010 76,240 77,000
5113189101118 |FF-kus DN 80/T000 ks 2.020 124,110 244,640
52 VE525R68000 |Kolene Katinové prirubravé ON 80mn ks 4,040 58,640 240,950
5313799105221 |Monidina vioika DN 5O ks 1,010 221,470 223,680
Prielokomer magnelicko-induktivny KRONE OPTIFLUX -
54 |5627212370 | 2300 W DNBED PN4D PGS 10m ks 1,010 4 256,160 4 300,740
g Ostatné konstrukceie a préce-huranie 191,720
Vybiranie otvoru v Zelzobet. priedkach a stenéch plochy dg
55971052231 |0, 0225 m2,do 150 mm, ~0,008001 ks 2,000 9,740 19,480
Vybtranle otvoru v Zelzobet. prietkach a stenach plochy dg
56}971052331 10, 09 m2, do 150 mm, -0,03400t ks 1,000 12,660 12,560
Zriadenie prestup. v konstruk. zo zo Zelezobeténu plochy do
571971058111 |0, 1m2 hlbky do 0,5m Ks 3,000 2,890 29,670




Prestupové lespenie DISA LS 360, polel segmenfov Bk,

58 |592KR7 do ofvoru 150, pre pofrubie DNBO ks 2.020 28,480 59,550
Prestupové tesnenie DISA L8200, polel segmentov 34ks,

54 |8G2RE do ofvoru 341, pre potrubie DNIO0 ks 1,310 52 470 52,980
Vodorovna doprava sutiny po suchu s naloZenim a so

60(979082212 |zloZenim na vzdialenost do 50 m t 0,050 8,340 0,420
Vodorovn4 doprava sutiny so zioZenim & hrubym urovnaniin

61{979082213 [na vzdiatenost do 1 km t 0,050 1,540 0,080

621979082219 |Priplatok k cene za kaZdy dall aj zataty 1 kmnad 1km |l 1,050 0,320 0,340
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vedorovn( dopravy

63|979087212 |sutiny t 0,050 4,380 0,220
Poplatok za uloZ.a znesk.stav.sute na urd.sklad. -z

64{979089212 |demol.vozoviek "O"ost.odpad t 0,050 37,590 1,880
Vy&istenie objektov pri svetlej vy3ke priestoru do3, 5 m

65(952903112  {&istiarni odpadovych vod, nadrZl, kandlov m2 4,909 2,120 10,410
Priplatok k cene za vy&istenie priestoru akejkolvek v. nad 4,

661952903119 |5m m2 4,900 0,840 4,120
99 Presun hmot HSV 1 751,060

Presun hmét pre studne a zachytéavanie vody z bet.

67/998254011 |prostého, Zelez. alebo montované z dielcov do 50m i 125,165 13,980 1 751,060
PSV Prace a dodavky PSV 4 590,870
711 izoldcie protl vode a vihkosti 575,580

68|711111001 |Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterojmz2 4,909 0,210 1,030

69 |582R8 Rzoladny néfer ANTIKON CK-SH kg 3,240 13,270 42,990

Zhotovenie néteru kry3talickou izolaciou Xypex na ploche

705711113225 |zvislej m2 36,914 1,940 71,610

lzolaéng stierka XYPEX CONCENTRATE XC5,

71 |2467005001 fhry$ialické fzoldcie kg 38,575 11,88¢ 458,660

Presun hmat pre izolaciu proti vode v objektoch vy3ky do 6

72|998711101 |m { 0,041 31,660 1,280
767 Konstrukeie dopinkové kovové 4 015,280

73{767832100 |Montaz rebrikov do muriva s vedovednou ochrannou rlrko|m 4,400 11,780 51,830

Rebrik vstupny - nerez, df 2 2m {koltveny na nerez.
74 |55595R chemicke kobvy} ks 1.000 754,220 764,220
Rebrik vstupny - nerez, df. 2,im {kolveny na nerez.
7EIBE396RT chermicke kobvy) ks 1,600 738,880 738,890
76|7678321R  |MontaZ manipulatne] plodiny a ocefovéhe madla ks 1,000 45120 45,120
Meripulatng plogina - nerez, pochddzng plotine z
kovového rofiu - nerez, rozmery 700/850mmy (kotvend na

77 |53375R nerez. chamické kolvy} + ocelové madio - nerez kol 1,000 473,478 473,470

78{7678321R1 |MontaZ ocelového britu ks 1,000 232,890 232,890

79165375R1 Ceefovy brit ks 1,000 1121,780 1121,780

80]7678321R2 |M+D Podperne] kovove] konStrukcie ks 1,000 521,180 521,180

Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konStrukeie v

81998767101 |objektoch vySky do 6 m t 1,846 41,120 75,910
91 21 Ostatné 373,790
OsT1 Ostainé naklady 373,780

g2|2-PZ Porealizatné zameranie kpt 1,000 232,540 232,540

83|4-PSV Projekt skutoZného vyhotovenia kpl 1,000 141,250 141,250

Celkom 32 223,240




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavha:
Objekt:
Gast:

Objednévatel: Obec Soboti3te, Sobotidte 11, 806 05 Sobofifte
Zhofovitel: Euro Consult Invest, s.r.o.
Robotnicka 75, 905 01 Senica

Spracoval:
Détum: 12.04.2022

M Prace a dodavky M 32 B83,370
23-M WMontédze potrubla 11 584,200
[ 1]2301R m+D vystrojenia derpace] stanice [kpl 1,000]  11584,200]  11584,200]
35-M RMontaz cerpadiel kempr.a vodoh.zar, 20 988,170
2[350150001 [Cerpadlo ponorné Flygt ks 2,000 537,000 1 074,600
Cempadio kalové ponorné s rezavim obeinym kolesom
Flygt FP 3127350 SH/246; 7.4 kW, 3x400V, Stert [ 50
3142604R Hz; 8ls ks 2,000 7 151,400 14 302,800
4 |4260¢R1 Prisfusenstvo k Cerpadiam kpl 1,000 5 622,370 5 622,370
32 583,370

Celkom




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Gast:

Objednévatel: Obec SobotiSte, Sobotiste 11, 966 05 Sobolikte
Zhotovitel: Euro Consuft Invest, s.r.o.
Robotnicka 75, 905 01 Senica

Spracoval:
Datumn: 12.04.2022

M Prace a dodévky M 28 556,400

21-M Elektromontéie 28 556 400

1|R3 NN pripojka m 150,000 21,780 3 267,000
Elekirorozvadzal, riadiaca jednotka erpadiel + diafkovy

2|R4 prenos na CTD BVS a.s. Bralislava kpl 1,000 25289,400 25 289,400

28 556,400

Celkom




ROZPOCET $ VYKAZOM VYMER

Stavba:
Objekt:
Cast:

Objednévatel: Obec Soboliste, Sobotiste 11, 906 05 Sobotiste
Zhotovitel: Euro Gonsult Invest, s.r.0.

Robotnfcka 75, 905

01 Senica

Spracoval:

Déatum: 12.04.2022

H3V Prace a dodavky HSV 540,040
1 Zemné prace 486,810
Priplatok k cendam za lepivost pri hiben( 3achiet
11133201109 JzapaZenych i nezapaZenych v homine 3 m3 2,600 6,210 16,150
Hibenie Sachiet v hornine tr. 3 stidrZnych - rudnym
2(133211101 |néradim plocha wkopu do 4 m2 m3 2,600 63,150 164,190
Veodorovné premiestnenie vykopku z horminy 1-4 nad 20-
3(162201102 |50m . Im3 2,600 1,570 4,080
UloZenie sypaniny do nésypov s rozprestretim sypaniny v
4]171201101 jwslvach a s hrubym urovnanim nezhulnenych m3 2,600 0,820 2,390
2 Zakladanie 241,460
5[275313611 {Beton zékladovych patiek, prosty ir.C 16/20 [m3 2,600  92,870] 241,460}
89 Presun hmét HSV 111,770
Presun hmbt pre obj.8152, §153,8159,zvisla nosnd
6(998151111 |konsir.z tehdl tvérnic,blokov vyiky do 10 m t 5,723 19,630 111,770
PSY Prace a dodavky PS8V 963,680
787 Konstrukcie doplnkové kovové G26,180
7{7679165401 | Osadenie stipika a vzpery, vysky nad 2,0 m ks 19,000 7,980 161,810
8 [5535R Stlgik popiastovany wiky 2,5m ks 2,000 8,600 77,400
g [BB23R Vepera kovova poplasiovans ol 2. 8m ks 16,000 8,240 82,400
MontaZ vrdt a vrélok k oploteniu osadzovanych na stfpiky
10767920230 |ocelové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2 ks 1,000 23,120 23,120
Kovova hrénka dvojkridiové s wipletom z poplatovangho
11{5534R pletiva s.4.00m ks 1,000 212,200 212,200
MontéZ oplotenia strojového pletiva, s vy3kou do 1,6 do
121767911130 [20m m 22,000 2,310 50,820
Pletive drét, poplast, 4-hranng oko B0mm, prism. drdfu
13313275030 |2,2mm, vyéke 175cm I 22,000 1,370 30,140
14|7679121560 (MontaZ napinacieho drétu m 66,000 0,590 38,940
Dot naplnact PVC - pr.deimmiddiz dr.{m) - 2,900 -
15 |3132A1307 [FT100038 kus 1,000 27,130 27,130
16{767912160 |Prihdtkovanie strojového pletiva k napinaciemu drétu m 66,000 2,170 143,220
Presun hmét pre kovové stavebné doplinkové kondlrukcle
17998767101 |v objektoch vySky do 6 m t 2,140 41,120 88,000
783 Dokondovacie prace - nétery 38,500
Natery kov.stav.dopink.kenitr. syntelické na vzduchu
18|783225100 |schnice dvojnas. 1x s emailov. - 105pm m2 3.500 8,240 28,840
Nétery kov.stav.dopink.kondtr, syntetické na vzduchu
19{783226100 |schnlce zaKiadny - 35um m2 3,500 2,760 9,660

Celkom

1 503,720




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavhba:
Objekt:
Cast:

Objednévatel: Obec Sobotiste, Sobotiste 11, 906 05 Soboliste
Zhotovitel: Euro Consulf Invest, s.r.o.
Robotnfcka 75, 905 01 Senica

Spracoval:
Datum: 12.04.2022

HSY Prace a dodavky HSV 3 087,210
1 Zemné préace 233,380
Qdkopavky a prekopévky nezapaZené. Priplalok k cenam
${122201109 {za lepivost horniny 3 m3 20,280 0,990 20,080
Odkopavka a prekopévka nezapaZend v hornine 3, do 104
21122201101 |m3 m3 20,280 6,430 131,620
UloZenie sypaniny do ndsypov $ rozprestretim sypaniny v
31171201101 |wrstvéch a s hrubym urovnanim nezhutnenych ma 20,280 0,920 18,660
Plo&nd gprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-
41182001121 [150 mm v rovine alebo na svahudo 1:5 mz2 46,000 1,370 63,020
4 Vodorovné konstrukcie 105,640
Podklad pod dlaZbu v ploche vodorovnej alebo v sklone d
5451577877 |1:5 hr. od 30 do 100 mm zo 3irkopiesku m2 38,000 2,780 105,640
5 Komunikécie 2 068,780
Podklad zo Strkedrviny s rozpresirenim a zhulnenim po
6(564851111 [zhutnenf hr. 150 mm m2 38,000 5,270 200,260
Podklad z kamenlva spevnengho cementom s
rozpresirenim a zhutnenim, KZC |, po zhutneni hr. 150
71667122114 |mm m2 38,000 10,890 413,820
8596911212 [Kiadenie zémkovej dlaZby hr. 8 cm pre pesich nad 20 m2m2 38,000 14,230 540,740
o |s001082610 [Dizthe Low value Freman HAKA 80mm SiVA me 38,760 23,580 913,960
9 Ostatné konsdtrukcie a prace-hiranie 333,140
Osadenie zahen. obrubnlka betén., do 162ka z bet. pros. i
10(916561111 [C 10f12,5 s bolnou oporou m 26,000 5,420 140,920
11 |89821854540 Premas obrubnik 100x26x15 om ks 26,260 7,320 192,220
99 Fresun hmot HSY 346,270
Presun hmét pre pozemné komunikédcie s krytom
12|998223011 ldiazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkofvek diZky objekiu |t 46,604 7,430 346,270

Celkom

3 087,210




Priloha & 6 Zmluvy o dielo
Realizatny harmonogram stavebnych prio

Stavba: Soboti§te — splaSkovi kanalizécia L, etapa
Objekt: V28— V17

Vytyfenie trasy kanalizicic v
1 roting X
2 Zemné price _ X ¢ X
3 Z4Klady. X X X
4 Vodorovné kandtruicie X ® X
5 Rirové vedenfa X X X
[ Vedenda rirové venkejlie X x b4
Takovd skidka
7 kanalizafndho potrubla X
Preplachovanie  derinfekels
[ kanalizadného polrabia X -

Stavba: Sobotifte — splatkovd kanalizdcia I, etapa
Objekt: V17— VO

Vyijtenic frasy kanalizagis v ]
] rovine X
2 Zemné price X X X
3 Zakiady X x X
4 Voderovné konstrukeie X X X
5. Rirové vedenia X X X
6 Vedenia nirové vonkaj3ie X X X
‘Tiakova skitka
7 kanalizataého poinibia X
Preplachovanie a dezinfekcia
8 kanaliza¥ného potrubia X

Stavba: Sobotilte — splaskova kanalizécia I. etapa

Objekt: PCS
1 Zemnd ptét‘e ' X
2 Zakladanié *
1 Vodorovné konftrukeie X X X
4 |Résove vedenie % X X
Ostatné Kondtrukcie a prace-
5 bitranie X X X
& Ezoldcie profi vodd  vifkosti X . X
Konitrekes doplnkové
7 kovové X X
[ Monti¥e polrubiz X X
Month¥ Zerpadiel kompr.a
9 Jvodohurar X i~
10 Blektromariléze X X i R




Priloha ¢, 7 Zmluvy o dielo

Plan nakladania s odpadom:

P slavebnych précach predpokiadame vznik odpadov, kioré v zmysls
Vyhl, MZP SR I.F 2R4/2001 Z.z. zaradujema nasledovne:

Odpady vznikaiites pofias vstavhy l:'aikovo:_

c.
skupiny | Nézov skupiny, podskupiny |Mnoistve |Kategoria|Sposob odberu
adwhy  [a druhuy odpada odpady
odpat
170302  |[Bitembnuvd winest ind ako 120m {0 RS resp, Materidlove -
uvedend v 1703 04 Q2umd) zhednpienic na dpravu povrchu
2401 komunikécie (podla §d0a
' Zikons o ndpadoch) - bude
upresncné pedas renlizicle po
. overoni kyality malerdity
170505 | VikopovE zemine. nd ake| 440m” (O Malerilove - zhadnolenic -
uvedend v 17 0505 (1,3 m’) Bude poudité nia “opitovhy
7938 | ssypryhy
170506 |Vikopova #eminn ind ake| 4775w’ {O Di - Zuetkednenie uloZenie
uvedent v 17 05 05 (1,81 m') e skladky
B4911
170504 |Zemiia & Kamenive iné ako] R15w O DI - Znetkodaenic wlofenle
iveilend v 1705 03 {18¢m%) ne skladka
1467 1
17020t (Drevo 0,i501 {O Bude pouzite ako palivivé
dzevo
70101 [Bedn 60w |0 Matealove shodaolenic -
(23 1 ni’) Po ruzdivent bude pouZité
38401 ukt podkladng visten da
kemunikdeil 2 chodnikoy
1701 0F [Detdn - botdmwd zhmkova| 133m° 10 Maleadlove shodastenl -
dlnzby 23V mY) Bude opitovie poudith mw
3 apravit poviehu chodniks
170161 [Belin - et panel 293w’ |0 Materidlové zhodnotenic -
@3 ¢m) Bude opatovne poufid m
£71 iprave spevanene plochy :
170203 [Plasty 1 0035t {0 - |DE - Zactkodnaiie wlokenie :
ne sklidhn
170405 [ Zeloxy a opel nost |0 B4 - Bude elovadend do
sbemu droheindeh  serovia
0 druholind spracovisia

Polas pravadzky nawhovane] kanalzddle bude vznikat odpad k.£. 20 03 0% —.odpad z &lstenia
katializdcle — nakladenta & ymto afpadoni fa redend v providzkovom potladky L£OV Sanlca,

TR T PR R T o1
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JUDr. Tudovit Vrla, konate? .
\ ‘
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Priloha & 9 Zmluvy o dielo

Vyhlasenie zhotovitel'a:

Euro Consult Invest, s.r.0.; skriteny nazov: ECIL, s.r.o.
Rvobotnicka 75,905 01 Senica
ICO: 36 237 353

projekfovn dokumentdciu vritane vykazu vymer povaZujeme za dostatocne vymedzenl pre
realizdciu celého diela v stanovenej lehote vystavby.

P -

..... et e e 92 e P i i

JU Dr Ludovit Vila, konatel

Y




Priloha & 10 Zmluvy o dielo

Vyhlasenie zhotovitela:

Euro Consult Invest, s.r.0.; skréteny nizov: ECI, s.1.0,
Robotnicka 75 , 905 01 Senica
1C0: 36 237 353

sthlasime, aby bola &ast’ zébezpeky ponuky vo vyske 10 535,66 EUR, ktorg zhotovitel vio¥il na
uCet objedndvatel’a, zapotitand s realizatnou zabezpekou v prospech Objednavatela.




